

План јавних набавки за 2019. годину

Град Прокупља, Градска управа

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки Градске управе Града Прокупља 30.1.2019
 Измена број: 401-2/19-04 прва измена 21.2.2019
 Измена број: друга измена плана 12.3.2019
 Техничка исправка број: трећа измена 15.3.2019

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		184.465.700							
2019		184.465.700							
добра		43.708.331							
1.1.1	Набавка електричне енергије за Градску управу Града Прокупља ОРН: 09310000	8.041.666 По годинама: 2019-8.041.666	8.041.666	9.650.000	421211	отворени поступак	8 2019	9 2019	10 2020
Остале напомене:		интерни број поступка: Д-1.1.1/19-04;							
1.1.2	Набавка лож уља за потребе Градске управе Града Прокупља ОРН: 09135100	3.333.333 По годинама: 2019-3.333.333	3.333.333	4.000.000	421224	поступак јавне набавке мале вредности	8 2019	10 2019	10 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Д-1.1.2/19-04;							
1.1.3	Канцеларијски материјал ОРН: 30192000	1.666.666 По годинама: 2019-1.666.666	1.666.666	2.000.000	426100	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	5 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Д-1.1.3/19-04;							
1.1.4	Гориво за возни парк градске управе Града Прокупља ОРН: 09132000 09134200	2.500.000 По годинама: 2019-2.500.000	2.500.000	3.000.000	426400	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	3 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Д-1.1.4/19-04;							

1.1.5	Ауто делови и одржавање возног парка ОРН: 34330000	1.041.666 По годинама: 2019-1.041.666	1.041.666 -1.041.666	1.250.000 -1.250.000	425211 425211	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	3 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Д-1.1.5/19-04;							
Техничка исправка број: трећа измена; усвојена: 15.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ОБРИСАН									
Образложење: Из разлога непостојања спецификација са процењеним вредностима јавних набавки које би биле валидне у тренутку покретања поступка јавних набавки (члан 64. став 3. Закона) и нерeално процењене вредности јавних набавки наручилац није у могућности да процени врсту предмета јавне набавке и колика је реална процењена вредност па се наведена јавна набавка брише из плана.									
1.1.6	Уградна опрема ОРН: 42510000	1.166.666 По годинама: 2019-1.166.666	1.166.666	1.400.000	512200	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	7 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Д-1.1.6/19-04;							
1.1.7	Рачунарска опрема ОРН: 30200000	2.000.000 По годинама: 2019-2.000.000	2.000.000	2.400.000	512200	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Д-1.1.7/19-04;							
1.1.8	Електрична енергија за јавну расвету ОРН: 09310000	25.000.000 По годинама: 2019-25.000.000	25.000.000	30.000.000	421200	отворени поступак	2 2019	3 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Д-1.1.8/19-04;							
услуге		10.575.000							
1.2.1	Одржавање семафора у граду ОРН: 45316000 45454000	750.000 По годинама: 2019-750.000	750.000	900.000	425219	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	5 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: У-1.2.2/19-04;							
1.2.2	Услуге обезбеђења општинске зграде ОРН: 79710000	4.833.333 По годинама: 2019-4.833.333	4.833.333	5.800.000	423900	поступак јавне набавке мале вредности	5 2019	6 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: У-1.2.2/19-04;							
1.2.3	Израда пројектно техничке документације за привредну зону „Хисар“ у Прокупљу ОРН: 71242000	4.991.667 По годинама: 2019-4.991.667	4.991.667	5.990.000	511400	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	6 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: У-1.2.3/19-04;							
Измена број: друга измена плана; усвојена: 12.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ДОДАТ									
Образложење: На основу Одлуке о потврђивању плана детаљне регулације привредне зоне Хисар у Прокупљу („Сл. Лист града Прокупља“ бр.6 од 08.03.2019. године), измене Финансијског плана Градске управе Града Прокупља од 11.03.2019. године, опредељена су средства за нову набавку									

1.2.4	Израда измене и допуне плана генералне регулације Прокупља ОРН: 71250000	4.991.667 По годинама: 2019-4.991.667	4.991.667 -4.991.667	5.990.000 -5.990.000	511400 511400	отворени поступак	4 2019	4 2019	12 2019
Напомена:		Пошто је већ спроведена набавка мале вредности која има исту или сличну намену а не може се делити истоврсна набавка на више набавки према члану 64. став 4. Закона спроводи се отворени поступак							
Остале напомене:		интерни број поступка: У-1.2.4/19-04;							
Измена број: друга измена плана; усвојена: 12.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ДОДАТ									
Образложење: На основу Одлуке о изради измене и допуне плана генералне регулације Прокупља („Сл. лист града Прокупља" бр.4 од 18.02.2019. године), измене Финансијског плана Градске управе Града Прокупља од 11.03.2019. године, опредељена су средства за нову набавку									
Техничка исправка број: трећа измена; усвојена: 15.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ОБРИСАН									
Образложење: Из разлога непостојања спецификација са процењеним вредностима јавних набавки које би биле валидне у тренутку покретања поступка јавних набавки (члан 64. став 3. Закона) и нерепално процењене вредности јавних набавки наручилац није у могућности да процени врсту предмета јавне набавке и колика је реална процењена вредност па се наведена јавна набавка брише из плана.									
1.2.5	Израда пројектно техничке документације за уређење раскрснице код моста на зеленој пијаци у Прокупљу ОРН: 71000000	250.000 По годинама: 2019-250.000	250.000 -250.000	300.000 -300.000	511400 511400	отворени поступак	4 2019	5 2019	9 2019
Напомена:		Спроводи се отворени поступак због тога што је већ спроведена набавка мале вредности која има исту или сличну намену према члану 64. став 4. Закона							
Остале напомене:		интерни број поступка: У-1.2.5/19-04;							
Измена број: друга измена плана; усвојена: 12.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ДОДАТ									
Образложење: На основу измене Финансијског плана Градске управе Града Прокупља од 11.03.2019. године, опредељена су средства за нову набавку									
Техничка исправка број: трећа измена; усвојена: 15.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ОБРИСАН									
Образложење: Из разлога непостојања спецификација са процењеним вредностима јавних набавки које би биле валидне у тренутку покретања поступка јавних набавки (члан 64. став 3. Закона) и нерепално процењене вредности јавних набавки наручилац није у могућности да процени врсту предмета јавне набавке и колика је реална процењена вредност па се наведена јавна набавка брише из плана.									
радови		130.182.369							
1.3.1	Реконструкција дечијег игралишта ОРН: 45454000	583.333 По годинама: 2019-583.333	583.333	700.000	425191	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	5 2019	6 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Р-1.3.1/19-04;							
1.3.2	Реконструкција спортских терена ОРН: 45454100	2.000.000 По годинама: 2019-2.000.000	2.000.000	2.400.000	425191	поступак јавне набавке мале вредности	5 2019	5 2019	6 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Р-1.3.2/19-04;							

1.3.3	Текуће поправке и одржавање коловозних застора ОРН: 45453000	12.666.667 По годинама: 2019-12.666.667	12.166.666 500.001	14.600.000 600.000	425191 425191	отворени поступак	2 2019	4 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: P-1.3.3/19-04;							
Измена број: 401-2/19-04 прва измена; усвојена: 21.2.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење: Изменом Финансијског плана Градске управе града Прокупља од 20.02.2019. године опредељена су већа средства за набавку „Текуће поправке и одржавање коловозних застора“ чија процењена вредност је била 12.166.666,00 динара без ПДВ-а, односно 14.600.000,00 динара са ПДВ-ом а сада је 12.666.667,00 динара без ПДВ-а односно 15.200.000,00 динара са ПДВ-ом.									
1.3.4	Крпљење ударних рупа ОРН: 45454000	12.500.000 По годинама: 2019-12.500.000	12.500.000	15.000.000	425191	отворени поступак	4 2019	5 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: P-1.3.4/19-04;							
1.3.5	КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК - текуће поправке и одржавање осталих објеката, одржавање макадамских путева и улица, путне инфраструктуре и путних објеката ОРН: 45110000 45111230 45111240 45112100	20.833.333 По годинама: 2019-20.833.333	20.833.333	25.000.000	425191	квалификациони поступак	2 2019	3 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: P-1.3.5/19-04; тип набавке: обликована по партијама;							
1.3.6	Уређење тротоара дуж државног пута II Б реда у Драгањи ОРН: 45233222	4.916.666 По годинама: 2019-4.916.666	4.916.666	5.900.000	511200	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	5 2019	10 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: P-1.3.6/19-04;							
1.3.7	Изградња моста у на зеленој пијаци ОРН: 45221110	4.166.666 По годинама: 2019-4.166.666	4.166.666	5.000.000	511200	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	5 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: P-1.3.7/19-04;							
1.3.8	Изградња моста у Доњој Трнави ОРН: 45221110	5.000.000 По годинама: 2019-5.000.000	5.000.000	6.000.000	511200	поступак јавне набавке мале вредности	5 2019	6 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: P-1.3.8/19-04;							
Измена број: 401-2/19-04 прва измена; усвојена: 21.2.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ИЗМЕЊЕН									
Образложење: Услед техничке грешке уместо поступка јавне набавке мале вредности уписано је да је то поступак велике вредности									
1.3.9	Изградња објеката на зеленој пијаци ОРН: 45213140	16.666.666 По годинама: 2019-16.666.666	16.666.666	20.000.000	511200	отворени поступак	4 2019	5 2019	12 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: P-1.3.9/19-04;							

1.3.10	Реконструкција крова зграде града Прокупља ОРН: 45261000	2.083.333 По годинама: 2019-2.083.333	2.083.333	2.500.000	511300	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3 2019	3 2019	5 2019
	Остале напомене:	интерни број поступка: Р-1.3.10/19-04; ЗЈН: 36.1.5)1)); Образложење основаности: У случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора и да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да: (1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.;							
1.3.11	Реконструкција зграде Гимназије у Прокупљу ОРН: 45454000	833.333 По годинама: 2019-833.333	833.333	1.000.000	511300	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	4 2019	12 2019
	Остале напомене:	интерни број поступка: Р-1.3.11/19-04;							
1.3.12	Зимско одржавање улица ОРН: 45233141	833.333 По годинама: 2019-833.333	833.333	1.000.000	421300	поступак јавне набавке мале вредности	9 2019	10 2019	6 2020
	Остале напомене:	интерни број поступка: Р-1.3.12/19-04;							
1.3.13	Пешачка стаза ОРН: 45233161	2.066.666 По годинама: 2019-2.066.666	2.066.666	2.480.000	511300	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	7 2019	10 2019
	Остале напомене:	интерни број поступка: Р-1.3.13/19-04;							
1.3.14	Радови на текућем одржавању локалног пута Д.Коњуша-Г.Коњуша ОРН: 45233141	4.566.666 По годинама: 2019-4.566.666	4.566.666	5.480.000	511300	поступак јавне набавке мале вредности	5 2019	6 2019	9 2019
	Остале напомене:	интерни број поступка: Р-1.3.14/19-04;							
1.3.15	Капитално одржавање зграда-ДСК Топлица ОРН: 45454000	11.250.000 По годинама: 2019-11.250.000	11.250.000	13.500.000	511300	отворени поступак	5 2019	6 2019	10 2019
	Остале напомене:	интерни број поступка: Р-1.3.15/19-04;							

1.3.16	Грађевински радови на реконструкцији кухињског блока и котларнице у објекту ПУ „Невен“ у Прокупљу ОРН: 45212500 45331110	24.774.041 По годинама: 2019-24.774.041	24.774.041	29.728.849	511400	отворени поступак	4 2019	5 2019	12 2019
Напомена:		Средства за целокупну набавку се налазе на подрачуну бр.840-2989740-13 одакле ће се вршити плаћања							
Остале напомене:		интерни број поступка: Р-1.3.16/19-04;							
Измена број: 401-2/19-04 прва измена; усвојена: 21.2.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ДОДАТ									
Образложење: На основу Уговора о донацији бр.400-498/18-01 од 22.10.2018. године између УНОПС-ЕУПРО-2018-Грант-076 и Општине Прокупље (у даљем тексту Град Прокупље) опредељена су средства на подрачуну Града Прокупља бр.840-2989740-13, док се део средстава којим Град Прокупље учествује у пројекту налазе у финансијском плану Градске управе на позицији: број позиције 62, економска класификација 511400 – Пројектно планирање у износу од 30.000.000,00 динара и на основу Закона о локалној самоуправи једини орган који је надлежан за спровођење инвестиција је Градска управа па сходно томе у План набавки Градске управе града Прокупља се уноси јавна набавка „ Грађевински радови на реконструкцији кухињског блока и котларнице у објекту ПУ „Невен“ у Прокупљу, процењене вредности 29.728.849,46 динара са ПДВ-ом.									
1.3.17	Извођење радова на реконструкцији пешачке стазе у дворишту Техничке школе (на к.п. Бр. 2147 КО Прокупље град) у Прокупљу ОРН: 45233253	833.333 По годинама: 2019-833.333	833.333	1.000.000	511200	поступак јавне набавке мале вредности	3 2019	4 2019	6 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Р-1.3.17/19-04;							
Измена број: друга измена плана; усвојена: 12.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ДОДАТ									
Образложење: На основу измене Финансијског плана Градске управе Града Прокупља од 11.03.2019. године, Споразума о сарадњи у развојном партнерству са приватним сектором бр. 400-425/18-01 од 20.09.2018. године, приложене техничке документације заведене под бројем 356 од 01.03.2019. године, код ЈП за урбанизам и уређење Општине Прокупље а на основу члана 144. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2013 и 83/2018), члана 2. Тачке 1) и 7) Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. Гласник РС“, број 2 од 16. јануара 2019.) није потребно издати решење о градњи, издата је од стране Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и грађевинарство СО-е Прокупље потврда у циљу извођења радова на реконструкцији пешачке стазе у дворишту Техничке школе (на к.п. Бр. 2147 КО Прокупље град) у Прокупљу.									
1.3.18	Радови на изградњи пешачке стазе од улице Солунске до улице Војводе Мишића у Прокупљу ОРН: 45233260	3.608.333 По годинама: 2019-3.608.333	3.608.333	4.330.000	511300	поступак јавне набавке мале вредности	4 2019	5 2019	6 2019
Остале напомене:		интерни број поступка: Р-1.3.18/19-04;							
Измена број: друга измена плана; усвојена: 12.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019; поступак: ДОДАТ									
Образложење: На основу измене Финансијског плана Градске управе Града Прокупља од 11.03.2019. године опредељена су средства за предметну набавку									

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 401-2/19-04 прва измена; усвојена: 21.2.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019

На основу Уговора о донацији бр.400-498/18-01 од 22.10.2018. године између УНОПС-ЕУПРО-2018-Грант-076 и Општине Прокупље (у даљем тексту Град Прокупље) опредељена су средства на подручју Града Прокупља бр.840-2989740-13, док се део средстава којим Град Прокупље учествује у пројекту налазе у финансијском плану Градске управе на позицији: број позиције 62, економска класификација 511400 – Пројектно планирање у износу од 30.000.000,00 динара и на основу Закона о локалној самоуправи једини орган који је надлежан за спровођење инвестиција је Градска управа па сходно томе у План набавки Градске управе града Прокупља се уноси јавна набавка „Грађевински радови на реконструкцији кухињског блока и котларнице у објекту ПУ „Невен“ у Прокупљу, процењене вредности 29.728.849,46 динара са ПДВ-ом.

Такође изменом Финансијског плана Градске управе града Прокупља од 20.02.2019. године опредељена су већа средства за набавку „Текуће поправке и одржавање коловозних застора“ чија процењена вредност је била 12.166.666,00 динара без ПДВ-а, односно 14.600.000,00 динара са ПДВ-ом а сада је 12.666.667,00 динара без ПДВ-а односно 15.200.000,00 динара са ПДВ-ом.

Измена број: друга измена плана; усвојена: 12.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019

На основу измене Финансијског плана Градске управе Града Прокупља од 11.03.2019. године опредељена су средства за нове набавке

Техничка исправка број: трећа измена; усвојена: 15.3.2019; план: План јавних набавки Градске управе Града Прокупља од 30.1.2019

Из разлога нереално процењене вредности јавних набавки грешком су унете јавне набавке које се овом приликом бришу из плана

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Никола Копривица