


ГРАД ПРОКУПЉЕ



ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ПЕРИОД 2026.-2028. ГОДИНЕ

Прокупље, 2026. године

САДРЖАЈ

1. УВОД	3
2. СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ	5
2.1. Локалне стратегије	6
2.2. Институционални оквир на локалном нивоу	8
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ	10
3.1. Географски подаци	10
3.2. Историјски подаци	10
3.3. Демографски подаци	11
3.4. Општи подаци о Ромима	13
3.4.1. Образовање	13
3.4.2. Регистрована незапосленост	18
3.4.3. Становање	19
3.4.4. Здравствена заштита	20
3.4.5. Социјална заштита	21
3.5. Пројектне иницијативе на локалном нивоу	23
4. SWOT АНАЛИЗА	26
4.1. Образовање	27
4.2. Запошљавање	28
4.3. Становање	29
4.4. Здравство	30
4.5. Социјална заштита	31
4.6. Очување културног идентитета	32
5. ЦИЉЕВИ И МЕРЕ	33
6. АКЦИОНИ ПЛАН	36
7. ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА	70
8. ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ	81
8.1. Поступак спровођења и одговорност актера	81
8.2. Вредновање учинка и извештавање	82
9. ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА	83
10. ПРИЛОЗИ	Error! Bookmark not defined.

1. УВОД

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Прокупљу за период од 2026. до 2028. године (у даљем тексту: ЛАП) дефинише правце деловања града Прокупља у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати садашњи положај припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање дефинисаних циљева. Он представља део напора које локална заједница чини током низа година са основним циљем смањења јаза који постоји између Рома и осталих припадника локалне заједнице.

Локални акциони план почива на анализи релевантних националних стратешких докумената, локалних података и процени потреба ромске популације на подручју града Прокупља. Израђен је кроз широк партиципативни и партнерски приступ који ће бити примењен и у процесу његове реализације, праћења и извештавања. Град Прокупље намерава да у реализацију дефинисаних циљева и активности укључи све релевантне актере из локалне заједнице, као и да сарађује са републичким институцијама које се баве унапређењем положаја Рома и са релевантним донаторима на реализацији овог плана. Реално је за очекивати да овакав концепт постави основ за оптималан квалитет резултата који се очекују реализацијом планираних активности и мера, на којима ће све заинтересоване стране и релевантни партнери радити у континуитету у наредном периоду.

Израда овог ЛАП-а реализована је у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу” – Пројекат ИПА 2020 (Пројекат). Тело за уговарање је Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, надлежно министарство за реализацију пројекта је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, док је Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) задужена за имплементацију Пројекта.

Локални акциони план је израдила Радна група за израду ЛАП-а, уз стручну помоћ СКГО експерата. Радна група за израду ЛАП-а основана је 13.08.2025 а чланови радне групе који су учествовали у изради ЛАП-а су:

- 1) Дејан Живковић – Члан градског већа Града Прокупља, координатор радне групе;
- 2) Добрила Ранђеловић – члан градског већа Града Прокупља;
- 3) Александар Петковић – члан градског већа Града Прокупља;
- 4) Јелена Ђорђевић – представник Националне службе за запошљавање
- 5) Александра Стојановић-представник Центар за социјални рад Прокупље
- 6) Драгана Ристић – здравствена медијаторка у ДЗ Прокупље
- 7) Александар Петровић – руководилац Одељења за буџет и финансије
- 8) Миодраг Губијан-шеф Одсека за имовинско-правне послове;
- 9) Срђан Јордацијевић- саветник у Одељењу за друштвене делатности;
- 10) Игор Живањевић– саветник у Одељењу за друштвене делатности;
- 11) Дејан Констадиновић – саветник у Одељењу за друштвене делатности
- 12) Милош Костић–саветник у Одељењу за друштвене делатности
- 13) Горан Хасановић-педагошки асистент у школи „Милић Ракић-Мирко“
- 14) Сафет Сушица- педагошки асистент у школи „Никодије Стојановић-Татко“
- 15) Саша Алишановић-представник невладиног сектора

Локални акциони план је покrio шест области које се налазе у Акционом плану за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Београда. Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа са *SWOT* анализама за шест области- становање, образовање, запошљавање, здравље, социјална заштита и очување културног идентитета; утврђени су општи циљ и посебни циљеви за приоритетне области; идентификоване су мере и активности које доприносе остварењу дефинисаних циљева и за сваку од активности утврђени су и носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, циљ, индикатори са базним и циљним вредностима и извори верификације.

Одржани су следећи састанци, радионице и догађаји:

- Уводна једнодневна радионица – одржана је 05. септембра 2025. године и том приликом је усаглашена методологија за израду ЛАП-а и договорен временски оквир и план активности.
- Радионица за развој ситуационе анализе са *SWOT* анализом је одржана 26. септембра 2025. На овој радионици урађене су *SWOT* анализе за шест области: становање, образовање, запошљавање, здравље, социјална заштита и очување културног идентитета и идентификоване приоритетне области за решавање.
- Фокус група са представницима ромске заједнице одржана је 17. октобра 2025, урађена допуна *SWOT* анализе и разговор о кључним проблемима и приоритетима за решавање у свих 6 области.
- Дводневна радионица за дефинисање општег циља, посебних циљева и мера – одржана је 29. и 30. октобра 2025. године и на њој су дефинисани општи циљ, посебни циљеви и мере.
- Дводневна радионица за израду предлога нацрта ЛАП-а одржана је 01. и 02. децембра 2025. године. На овој радионици идентификовани су пројекти и активности за претходно дефинисане мере, а за сваку активност/пројекат утврђени су: носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима финансирања, циљ пројекта/активности, индикатори са базним и циљним вредностима и извори верификације.
- Фокус група са представницима ромске заједнице, одржана је 23. јануара 2026. Представницима ромске заједнице представљени су предложени пројекти и активности које је дефинисала радна група у свих 5 области, а потом су сакупљени коментари и предлози за њихову дораду, односно предлози за нове пројекте и активности
- Јавна расправа на којој је јавности представљен предлог финалног нацрта ЛАП-а – одржана је 04.05.2026. год.

2. СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Република Србија је донела Закон о планском систему 2018. године, којим се прописују форма, садржај и друге карактеристике планских докумената Републике Србије. Република Србија се придружила Декларацији партнера Западног Балкана о интеграцији Рома и Ромкиња у оквиру процеса проширења Европске уније (у даљем тексту: Познањска декларација) 2019. године. Европска унија (ЕУ) је усвојила ЕУ Стратешки оквир за једнакост, укључивање и учешће Рома до 2030. године (у даљем тексту: ЕУ Стратешки оквир за Роме).

С обзиром на измењен контекст, као и наведена нова документа, произашла постојећа Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године је ревидира и усаглашена са Законом о планском систему, као и са и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и садржају појединачних докумената јавних политика. Затим, Стратегија је усклађена са Познањском декларацијом и ЕУ Стратешким оквиром за Роме.

Акциони план за период 2026–2027. године (у даљем тексту: АП) израђен је у складу са Законом о планском систему и праћењем поступка прописаног Уредбом о методологији израде докумената јавних политика. Израду Акционог плана водило је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, у сарадњи са:

- Координационим телом за унапређење положаја Рома и Ромкиња,
- Ресорним министарствима,
- Јединицама локалне самоуправе,
- Националним саветом ромске националне мањине,
- Организацијама цивилног друштва и представницима ромске заједнице.

АП је припремљен на основу *ex post* и *ex ante* анализе, које су урађене 2024–2025. године и обухватиле су анализу имплементације мера из периода 2022–2024, као и препоруке за наредни период, годишњих извештаје о имплементацији и консултативног процеса са заинтересованим странама. Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022–2030. године (у даљем тексту: Стратегија) је усаглашена на нивоу Стручне групе Координационог тела за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији.

Стратегија је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима. Институционални ресурси за припрему, спровођење, праћење и процену Стратегије су Координационо тело за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера, јединице локалне самоуправе, као и Национални савет ромске националне мањине Републике Србије и бројне међународне и домаће организације цивилног друштва, а нарочито удружења грађана ромске националности.

Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе инклузивне јавне политике, а осим тога Закон о локалној самоуправи их обавезује да се старају о остваривању људских и мањинских права. Овакво усмерење стратешких мера омогућава праћење остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези са применом инклузивних политика, најпре, у локалној заједници, а потом и широј друштвеној заједници. На основу непосредних података и информација, локалне самоуправе могу да унапреде инструменте и механизме помоћу којих је могуће елиминисати узроке отежаног приступа правима и структурног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада РС путем Стратегије истиче потребу да локалне самоуправе припремају и усвајају локалне акционе планове, усклађене са реалним, општим и локалним економским и социјалним развојем, да обучавају стручне тимове у локалној самоуправи који би били способни да припреме, спроводе и управљају локалном стратегијом и да обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење мера социјалног укључивања Рома и Ромкиња, те осигурају доследно утврђивање одговорности за њихово спровођење.

2.1. Локалне стратегије

У периоду израде овог документа, у граду Прокупљу су на снази биле следеће локалне стратегије и акциони планови:

Назив документа	Кратак опис	Период важења	
		од	до
<u>Стратегија управљања ризицима Града Прокупља за период од 2025 – 2028</u>	Стратегија управљања ризицима Града Прокупља	2025.	2028.
<u>ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ПЕРИОД 2024-2034.</u>	Локални план управљања отпадом Града Прокупља	2024.	2034.
<u>Локални акциони план за младе 2019-2025</u>	Локални акциони план за младе	2019.	2025.
<u>Локални еколошки акциони план ЛЕАП</u>	Локални еколошки акциони план Града Прокупља	2015.	2025.
<u>Акциони план за реализацију ЛЕАП-а</u>	Акциони план за реализацију локалног еколошког плана.	2015.	2025.

Назив документа	Линк
<u>СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДА ПРОКУПЉА за период од 2025 – 2028</u>	https://prokuplje.org.rs/strateska-dokumenta/

<u>ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ПЕРИОД 2024-2034.</u>	https://prokuplje.org.rs/strateska-dokumenta/
Локални акциони план за младе 2019-2025	https://prokuplje.org.rs/strateska-dokumenta/
Локални еколошки акциони план ЛЕАП	https://prokuplje.org.rs/strateska-dokumenta/
Акциони план за реализацију ЛЕАП-а	https://prokuplje.org.rs/strateska-dokumenta/

2.2. Институционални оквир на локалном нивоу

У граду Прокупљу није формиран Савет за међунационалне односе. Савет за родну равноправност је формиран 12.02. 2022 године и има 13 чланова од којих је једна Ромкиња. У граду Прокупљу није формирано Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

Имајући у виду значај успостављања Мобилног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу (у даљем тексту: Мобилни тим), исти је формиран 21.05.2014. године одлуком градског Већа Града Прокупља.

Мобилни тим подстиче директно примењивање стратешких мера у органима и установама; обилази ромска насеља на основу утврђеног плана; сарађује са Националним саветом ромске националне мањине и организацијама цивилног друштва; обавештава органе јавне управе о проблемима у вези са применом стратешких мера; припрема иницијативе и пројекте којима се осигурава сарадња локалних организација и партнера у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња; прикупља податке о остваривању стратешких мера.

Поред институција и тела чији представници су укључени у процес социјалног укључивања Рома и Ромкиња у граду Прокупљу, активно учествују и следећи представници јавног и цивилног сектора: Центар за социјални рад, Национална служба за запошљавање, Црвени крст, Дом здравља, основне и средње школе, школа за образовање одраслих и удружење Рома Царина.

На подручју граду Прокупља налази се једна предшколска установа, 5 истурених одељења вртића и 4 основних школа и 4 средње школе. Укупно је ангажовано четири педагошка асистента, од чега две жене и један мушкарац, и један андрагошки асистент у следећим установама:

- ОШ „Девети октобар“
- ОШ „Милић Ракић-Мирко“
- ОШ Никодије Стојановић-Татко
- ПУ Невен
- Школа за основно образовање одраслих Прокупље (андрагошки асистент)

Поред наведених установа у којима су педагошки асистенти већ ангажовани, постоји потреба за ангажовањем још два педагошка асистента у ОШ „Ратко Павловић Ћићко“ и ОШ „Светислав Мирковић Ненад“. Представници ЈЛС постојећу сарадњу педагошких асистената са другим релевантним установама, институцијама и организацијама цивилног друштва оцењују као добру, и наводе да педагошки и андрагошки асистенти сарађују са ромским удружењима, градском управом, као и са другим релевантним институцијама, као што су Центар за социјални рад, Национална служба за запошљавање, итд., а у циљу побољшања образовања ромске деце. Сарадња се своди на комуникацију са наведеним релевантним институцијама и удружењима у вези различитих проблема са којима се суочавају ученици и ученице ромске националности.

На подручју града Прокупља је ангажована једна здравствена медијаторка. У Граду Прокупљу послове координатора за ромска питања обавља начелник друштвених делатности а послове у вези инклузије Рома координира одељење за друштвене

делатности. У граду Прокупљу је сертифициковано три наставника за предавање ромског језика, један од три наставника уведен у систем образовања. Изборни предмет „**Ромски језик са елементима културе**“ похађа **47 ученика**. У Граду Прокупљу је именован један члан градског већа из ромске заједнице и један изабрани одборник у Скупштини Града Прокупља.

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ

Област Топлице се налази на југу Србије, у области карстичког Балкана. Рона Топлице, по којој је именован град, једно је од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. На исток у удаљености од 130 км се налази Манастир Манастирски, који је један од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији.

Град Прокупље простире се на површини од 715 јм² у издуженом облику, у средњем делу Топлице, котлине која је окружена планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци. Град Прокупље карактерише изванредна природна лепота, која се огледа у виду одређеног планинског пејзажа, који је окружен планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци. Град Прокупље карактерише изванредна природна лепота, која се огледа у виду одређеног планинског пејзажа, који је окружен планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци.

3.1. Географски положај

Град Прокупље налази се на југу Србије, у области карстичког Балкана. Рона Топлице, по којој је именован град, једно је од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. На исток у удаљености од 130 км се налази Манастир Манастирски, који је један од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. Град Прокупље простире се на површини од 715 јм² у издуженом облику, у средњем делу Топлице, котлине која је окружена планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци. Град Прокупље карактерише изванредна природна лепота, која се огледа у виду одређеног планинског пејзажа, који је окружен планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци.

3.2. Историјски подаци

Историја града Прокупље је веома стара. Према легенди, град је основан од стране једног од вођа српских војсковођа, који је основао град у 13. веку. Град је био један од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. На исток у удаљености од 130 км се налази Манастир Манастирски, који је један од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. Град Прокупље простире се на површини од 715 јм² у издуженом облику, у средњем делу Топлице, котлине која је окружена планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци. Град Прокупље карактерише изванредна природна лепота, која се огледа у виду одређеног планинског пејзажа, који је окружен планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци.

У периоду од 13. до 15. века, град је био један од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. На исток у удаљености од 130 км се налази Манастир Манастирски, који је један од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. Град Прокупље простире се на површини од 715 јм² у издуженом облику, у средњем делу Топлице, котлине која је окружена планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци. Град Прокупље карактерише изванредна природна лепота, која се огледа у виду одређеног планинског пејзажа, који је окружен планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци.

9. Град Прокупље је један од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. На исток у удаљености од 130 км се налази Манастир Манастирски, који је један од најбољих и најлепших водних туристичких центара у Србији. Град Прокупље простире се на површини од 715 јм² у издуженом облику, у средњем делу Топлице, котлине која је окружена планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци. Град Прокупље карактерише изванредна природна лепота, која се огледа у виду одређеног планинског пејзажа, који је окружен планинама Јастребаци, Копарник, Радник, Јастребаци и Јастребаци.

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ

Област Топлица се налази на југу Србије, у области централног Балкана. Река Топлица, по којој је читав крај добио име, извире испод самог Панчићевог врха на Копаонику и тече на исток, у дужини од 136km и улива се у Јужну Мораву, недалеко од Ниша.

Град Прокупље простире се на површини од 759 km², у југозападној Србији, у средњем делу Топличке котлине која је окружена планинама Јастребац, Копаоник, Радан, Видојевица и Пасјача. Рељеф града Прокупље карактеришу брежуљкаста подручја и пејзажне целине у виду брдовито-планинских терена у којима су усечене долине речних токова и разноврсност у погледу присутног гео и биодиверзитета. Посебно се издвајају очувани предели планина Радан и Јастребац, као и долина реке Топлице.

3.1. Географски подаци

Плодно тле, идеална надморска висина, рудно богатство, богатство термалних и минералних извора, долиנסке равнице и брдовито залеђе са многобројним могућностима експлоатације, врло рано су привукли праисторијске заједнице да на таквим изузетно погодним местима заснују своја станишта што је и потврђено археолошким истраживањима. Прокупље је градско насеље и седиште истоимене територијалне јединице у Србији. Административни је центар Топличког управног округа. Према попису из 2022. било је 24.627 становника. Прокупље је добило статус града у јуну 2018. године. Град се развио на месту античког Хамеума, а свој назив је добио по Цркви Светог Прокопија, која потиче из 10. века.

3.2. Историјски подаци

Најстарија неолитска станишта из старијег каменог доба (старчевачка култура - средњи неолит) приближно 7. или 6. миленијума пре нове ере налазе се у селу Вича (откривено 1909. године), у Доњој Трнави и Доњој Бресници. У Плочнику је 1927. године откривено значајно насеље које је на основу остатака архитектуре и покретног археолошког материјала хронолошки опредељено у касни неолит и енеолит (млађе камено и рано бакарно доба) из периода 4-3. миленијума пре нове ере. Локалитет се и данас истражује.

У време архиепископа Саве и добијања аутокефалности српске цркве 1219. године, Топличка епископија бива обновљена. Српски краљ Стефан Дечански ратовао је са Бугарима и победио их на пољу Добрич у близини Прокупља. Кнез Лазар Хребељановић је 1386. нанео тежак пораз Турцима код Плочника.

Индустрија је нагло почела да се развија крајем 1950-их и почетком 1960-их година, а као последица тога настало је напуштање села и нагло запостављање пољопривредне производње, када су се стварали конкретни услови за даљи развитак. Индустрија је била

доминантна делатност у Прокупљу у периоду од 1960 - 1990. године. Најпре су се удружиле занатлије, онда су створена мала занатска предузећа из којих су изникле фабрике и читави индустријски комбинати. Тако се зачала прокупачка индустрија, коју су сачињавали: Комбинат обојених метала (КОМ-ФОМ), Индустрија азбестних производа „ФИАЗ“, Индустрија филца „Никодије Стојановић - Татко“, Фабрика стакла „Кристал“, Винарско предузеће „Прокупац“, Топлички рудници метала и неметала „Фелдспат“, фабрика чоколаде, кандита и десерта „Инка“ и текстилна индустрија „Топличанка“ и др.^[6]

Од друге половине 20. века Прокупље је привредно и културно средиште Топлице.

3.3. Демографски подаци

Број становника у граду Прокупље смањив се за 9,4% у периоду 2011–2020. година, односно општина је изгубила 4.190 становника (у односу на попис из 1961. године становништво града се смањило скоро за 20.000 или 33%, што је трећина становништва).

Табела 1. Кретање становништва града Прокупље, 1961–2020.

Година	Број становника	Ланчани индекс	Базни индекс
1961	60.075		100,0
1971	57.315	95,4	95,4
1981	56.256	98,2	93,6
1991	52.969	94,2	88,2
2002	48.501	91,6	80,7
2011	44.419	91,6	73,9
2020	40.229	90,6	67,0

У односу на попис становништва из 2011. године, а према актуелним подацима из пописа 2022. године, Град Прокупље је изгубио 14,33% становништва, што указује на значајан негативан демографски тренд.

Срби остају апсолутна већина и са скоро 90% становника и даље доминирају демографском сликом града и општине.

Роми остају најбројнија мањина, док друге мањинске националне групе чине врло мали проценат укупног становништва.

Прокупље, као и већи део унутрашње Србије, бележи пад броја становника између пописа 2011. и 2022. због ниске стопа рађања, старења, и исељавања млађих генерација.

Упоредни приказ података о националној припадности становника Града Прокупље према пописима из 2011. и 2022. године:

Националност	2011. година		2022. година	
	Број људи	Удео у %	Број људи	Удео у %
Срби	40.936	92,16 %	33.982	89,3 %
Роми	2.145	4,83 %	2.046	5,4 %
Црногорци	113	0,25 %	34	0,09%
Румуни	75	0,17 %	27	0,07%
Македонци	74	0,17 %	50	0,135%
Горанци	24	0,05 %	11	0,03%
Власи	/	/	69	0,18%
Албанци	/	/	19	0,05%
Укупна популација:	44.419		38.054	

3.4. Општи подаци о Ромима

Број грађана ромске националности, према попису из 2022. године износи **2046 што чини 5,4% укупне популације у граду Прокупљу**, а према проценама градске управе и организација цивилног друштва процењује се да у Прокупљу живи око 3.750 Рома и Ромкиња.

3.4.1. Образовање

У следећим табелама је дат преглед који се односи на образовање у Граду Прокупљу.

- Број деце обухваћене **предшколским васпитањем и образовањем** у граду/општини у школској 2023/2024. години

Назив индикатора	Број деце	Број девојчица	Број дечака
Број деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем	1191	619	572
Број деце ромске националности која су обухваћена ПВО	55	23	32
Број деце узраста 0–3 године обухваћених ПВО	460	НП	НП
Број деце ромске националности узраста 0–3 године обухваћених ПВО	7	2	5
Број деце узраста 3–5,5 година обухваћених ПВО	363	НП	НП
Број деце ромске националности узраста 3–5,5 година обухваћених ПВО	10	3	7
Број деце која похађају припремни предшколски програм (ППП)	368	НП	НП
Број деце ромске националности која похађају ППП	38	18	20

- Обухват деце **припремним предшколским програмом**¹ у граду/општини у школској 2023/2024. години

Назив индикатора	Обухват деце	Обухват девојчица	Обухват дечака
------------------	--------------	-------------------	----------------

¹ Обухват представља однос броја деце која похађају припремни предшколски програм и броја деце старосне групе која су дужна да похађају ППП.

	(%)	(%)	(%)
Обухват деце припремним предшколским програмом	32,91	НП	НП
Обухват деце ромске националности припремним предшколским програмом	69,09	47,36	52,64

- Број деце обухваћене **предшколским васпитањем и образовањем** у граду/општини ушколској 2024/2025. години

Назив индикатора	Број деце	Број девојчица	Број дечака
Број деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем	1202	НП	НП
Број деце ромске националности која су обухваћена ПВО	58	27	31
Број деце узраста 0–3 године обухваћених ПВО	392	НП	НП
Број деце ромске националности узраста 0–3 године обухваћених ПВО	6	4	2
Број деце узраста 3–5,5 година обухваћених ПВО	405	НП	НП
Број деце ромске националности узраста 3–5,5 година обухваћених ПВО	11	5	6
Број деце која похађају припремни предшколски програм (ППП)	405	НП	НП
Број деце ромске националности која похађају ППП	41	18	23

- Оухват деце **припремним предшколским програмом**² у граду/општини у школској 2024/2025. години

Назив индикатора	Обухват деце (%)	Обухват девојчица (%)	Обухват дечака (%)
Обухват деце припремним предшколским програмом	33,69	НП	НП
Обухват деце ромске националности	70,68	43,990	56,1

² Оухват представља однос броја деце која похађају припремни предшколски програм и броја деце старосне групе која су дужна да похађају ППП.

припремним предшколским програмом

- Број деце обухваћене **предшколским васпитањем и образовањем** у граду/општини у школској 2022/2023. години

Назив индикатора	Број деце	Број девојчица	Број дечака
Број деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем	1104	НП	НП
Број деце ромске националности која су обухваћена ПВО	48	23	25
Број деце узраста 0–3 године обухваћених ПВО	305	НП	НП
Број деце ромске националности узраста 0–3 године обухваћених ПВО	4	3	1
Број деце узраста 3–5,5 година обухваћених ПВО	422	НП	НП
Број деце ромске националности узраста 3–5,5 година обухваћених ПВО	8	3	5
Број деце која похађају припремни предшколски програм (ППП)	377	НП	НП
Број деце ромске националности која похађају ППП	36	17	19

- Обухват деце **припремним предшколским програмом**³ у граду/општини у школској 2022/2023. години

Назив индикатора	Обухват деце (%)	Обухват девојчица (%)	Обухват дечака (%)
Обухват деце припремним предшколским програмом	34,14	НП	НП
Обухват деце ромске националности припремним предшколским програмом	75	47,22	52,78

- Број деце обухваћене **основним образовањем** у граду/општини у школској 2023/2024. години

³ Обухват представља однос броја деце која похађају припремни предшколски програм и броја деце старосне групе која су дужна да похађају ППП.

Назив индикатора	Број деце	Број девојчица	Број дечака
Број деце обухваћене основним образовањем	3136	1580	1556
Број деце ромске националности која су обухваћена основним образовањем	394	205	189

- Број деце која су **напустила основну школу** у граду/општини током школске 2023/2024.⁴ по разредима

Разред	Број деце	Број девојчица	Број дечака
I	2	1	1
II	0	0	0
III	2	1	1
IV	1	1	0
V	2	1	1
VI	1	1	0
VII	1	1	0
VIII	2	2	0

- Број деце која су **напустила основну школу** у граду/општини током школске 2022/2023. по разредима

Разред	Број деце	Број девојчица	Број дечака
I	0	0	0
II	0	0	0
III	1	1	0
IV	2	1	1
V	0	0	0
VI	1	1	0
VII	0	0	0
VIII	0	0	0

⁴ Школску годину је потребно ускладити у односу на годину у којој се израђује локални акциони план, односно годину у којој локални акциони план почиње да важи. Пожељно је да се процењује период од најмање три школске године пре године у којој је започета израда локалног акционог плана.

- Број деце која су **напустила основну школу** у граду/општини током школске 2024/2025. по разредима

Разред	Број деце	Број девојчица	Број дечака
I	1	1	0
II	1	1	0
III	0	0	0
IV	0	0	0
V	1	1	0
VI	1	1	0
VII	1	1	0
VIII	3	2	1

- Број младих обухваћених **средњошколским образовањем** у граду/општини у школској 2023/2024. години

Назив индикатора	Број младих	Број девојчица	Број дечака
Број младих обухваћених средњошколским образовањем	1665	885	780
Број младих ромске националности обухваћених средњошколским образовањем	93	50	43

- Број ученика ромске националности који су уписани у средњу школу путем **афирмативних мера** у граду/општини у школској 2023/2024.

Укупан број ученика	Број ученица	Број ученика мушког пола
39	20	19

- Број ученика ромске националности који су уписани у средњу школу путем **афирмативних мера** у граду/општини у школској 2022/2023.

Укупан број ученика	Број ученица	Број ученика мушког пола
35	14	21

- Број ученика ромске националности који су уписани у граду/општини у средњу школу путем **афирмативних мера** у школској 2021/2022.

Укупан број ученика	Број ученица	Број ученика мушког пола
---------------------	--------------	--------------------------

40	18	22
----	----	----

- Број младих ромске националности који похађају **више и високо образовање** у школској 2023/2024. (уколико постоје подаци)
 - број жена (БРОЈ) нема података
 - број мушкараца (БРОЈ) нема података

- Број младих ромске националности који похађају више и високе школе уписане путем **афирмативних мера** у школској 2024/2025.

Укупан број студената	Број жена	Број мушкараца
5	1	4

- Број младих ромске националности који похађају више и високе школе уписане путем **афирмативних мера** у школској 2022/2023.

Укупан број студената	Број жена	Број мушкараца
0	-	-

- Број младих ромске националности који похађају више и високе школе уписане путем **афирмативних мера** у школској 2021/2022.

Укупан број студената	Број жена	Број мушкараца
0	-	-

3.4.2. Регистрована незапосленост

Према подацима Националне службе за запошљавање на територији града Прокупља на дан 15.12.2025. године на евиденцији се налази укупно 356 незапослених лица ромске националности, од чега 173 жена и 183 мушкараца.

Година	Мера	Износ финансијских средстава (РСД)	Укупан број корисника (жена и мушкараца)	Укупан број жена /корисница
2022.	јавни радови	/	20	14
2023.	јавни радови	/	7	4

Укупан број корисника ромске националности и број Ромкиња корисница мера **активне политике запошљавања Националне службе за запошљавање** за године: 2022, 2023, 2024.⁵

Година	Мера		Укупан број корисника (жена и мушкараца)	Укупан број корисница
2022.	функционално основно образовање одраслих		36	18
2023.	функционално основно образовање одраслих		54	33
2024.	функционално основно образовање одраслих		50	30
2022.	субвенција за самозапошљавање незапосленима ромске националности		10	5
2023.	субвенција за самозапошљавање незапосленима ромске националности		6	2
2024.	субвенција за самозапошљавање незапосленима ромске националности		8	4

3.4.3. Становање

На основу информација из ситуационе анализе на територији града Прокупља идентификована су следећа насеља: Черкез мала, Мала губа, Царина, Џунгла, Бериље, Житни поток.

- Черкез мала, 700 становника
- Мала губа, 250 становника
- Царина, 550 становника
- Џунгла, 170 становника
- Бериље, 500 становника
- Житни поток, 500 становника

У четири (6) евидентирана подстандардна ромска насеља у граду Прокупљу укупно живи 2670 становника.

⁵ Извор: НСЗ.

Черкез мала - има струју, воду и канализацију. Инфраструктурни проблем у овом насељу је нерешено питање канализације једним делом у Солунској и једним делом у Добричкој улици. Такође Солунска улица није у потпуности асфалтирана, већина шахти су улегле и налазе се испод нивоа асфалта тако да представљају проблем како пешацима тако и аутомобилима и другим превозним средствима. Такође, у насељу није урађена кишна канализација па чим дође до већих количина падавина вода се слива у дворишта па чак и у куће неких житеља. Најкритичнија тачка је део од Ромског дома до улице Танаска Рајића, па тако кад је киша већег интензитета не може се од воде ни ући ни изаћи из насеља. Ту се гомила вода која нема где да отиче па ствара једну огромну бару, а вода улази у куће које су у близини смештене.

Иако је насеље старо преко 300 година, 99% објеката није легализовано. У насељу „Черкез Мала“ житељи су релативно и корисници и власници земљишта, јер поседују Уговоре о куповини који би требало да се укњиже. Проблем је правно економске природе (кућа се не води на власника није пренесена, недостатак новчаних средстава).

Мала губа - подстандардно насеље, има делимично струју, делимично воду и канализацију. До насеља постоји асфалтни пут, а у насељу је земљани пут, делимично стазе, те стога када пада киша, немогуће је без гумених чизама ући у насеље. Насеље се налази испод високонапонског далековода, не постоји организовано одношење смећа.

Царина - Ово насеље се снабдева водом из градског водовода и има довод електричне енергије. Има решено питање уклањања смећа. Скоро све улице су асфалтиране. Велики број кућа није легализован.

Џунгла - нехигијенско насеље. До насеља постоји асфалтни пут, а у насељу је земљани пут, делимично стазе. Делимично је прикључено на електро мрежу, делимично на водоводну и канализациону мрежу. Не постоји организовано одношење смећа.

Село Житни поток - Ромско насеље се налази на сеоској утрини. Куће нису легализоване. Не постоји организовано одношење смећа, нема канализације, куће су делимично повезане на сеоски водовод и на електро мрежу. Нема асфалта.

Село Бериље - Куће нису легализоване, нису повезане на водовод, нема канализације, делимично су повезане на електро мрежу, нема асфалта.

3.4.4. Здравствена заштита

На територији града Прокупља се здравствена заштита становништва спроводи на примарном нивоу у Дому здравља Прокупља, а на секундарном нивоу у оквиру здравственог центра града Прокупља.

На основу података наведених у *Упитнику за припрему ситуационе анализе за потребе израде ЛАП за инклузију Рома* који је град Прокупље попунио заједно са својим партнерима на локалном нивоу, процењено је да има само три Ромкиње који не поседују здравствену књижицу, док 2425 Рома и 2120 Ромкиња има изабраног лекара. У последње две године гинеколошким прегледима је обухваћено 171 Ромкиња, а 589 ромске деце (349 девојчица и 240 дечака) обухваћено је систематским прегледима, 90% деце узраста 24-35 месеци је примило све препоручене вакцине из националног календара имунизације до свог првог рођендана (до навршене друге године за вакцину против малих богиња), док је ромске деце исто 70%, 513 мајки и деце ромске

националности су обухваћени патронажним посетама (пре и постнатално), док је 117 трудница обухваћено редовним прегледима у амбуланти.

При Дому здравља постоји више саветовалишта, као и саветовалиште за младе.

У Дому здравља се не води посебна евиденција о пружању услуга здравствене заштите припадницима ромске заједнице. Такође, не постоје ни национални показатељи који би се користили за праћење здравственог стања Рома и Ромкиња.

На територији града Прокупља ангажована је једна здравствена медијаторка. Здравствена медијаторка помаже ромској популацији да приступи здравственим услугама, пружа здравствено образовање и подстиче здрав начин живота. У сарадњи са здравственим радницима, ромска здравствена медијаторка утицала је на побољшање нивоа репродуктивног здравља Ромкиња тако што их благовремено упућује на услуге здравственог система, указује на потребу планирања породице и контрацепцију и дала корисне информације и изворе информација о трудноћи, порођају, материнству, породичној организацији која доприноси оптималном развоју деце. Здравствени радници и сарадници сматрају потребним даље ангажовање здравствених медијаторки, јер се сарадња са њима показала као изузетно успешна, посебно у прибављању здравствених исправа, вакцинацији деце. Сарадња здравствене медијаторке са другим службама Дома здравља је одлична.

3.4.5. Социјална заштита

Од стране Центра за социјални рад Прокупље евидентирано је 2785 корисника социјалне заштите, од чега жена 1673 и мушкараца 1112.

Процена домаћинстава ромске националности која примају новчану социјалну помоћ је 243.

Током последње три године припадници ромске националности су били корисници више програма социјалне и дечије заштите који су финансирани из буџета ЈЛС, као што су: родитељски додатак, финансијска помоћ незапосленим породиљама, народна кухиња, једнократна новчана помоћ (за огрев, школски прибор, одећу, обућу, пакете хране и слично).

У Центру за социјални рад се не води посебна евиденција о пружању услуга социјалне заштите припадницима ромске заједнице.

Година	Програм/право/услуга социјалне заштите	Укупан износ финансијских средстава издвојених за меру (РСД)	Укупан износ финансијских средстава издвојен за кориснике ромске националности	Укупан број корисника ромске националности
--------	--	--	--	--

2022	Једнократне новчане социјалне помоћи	5.375.010,00	/	585
2023		11.123.760,00		
2024		5.644.830,00		
2022	Интервентне новчане социјалне помоћи		/	2024 - 6
2023		2024.		
2024		1.104.030,00		
2022	Право на накнаду трошкова сахране	874.469,00	/	2024 - 13
2023		671.328,00		
2024		466.434,00		
2022	Народна кухиња-Бесплатан оброк	/	/	2022 - 42
2023				2023 - 40
2024				2024 - 38
2022	Помоћ у кући	/	/	15
2022	Дневни боравак	/	/	6
2022/23/24	Родитељски додатак	/	/	42

На подручју града Прокупља постоји једна народна кухиња која ради у оквиру Црвеног крста Прокупље.

Година	Укупан број корисника (жена и мушкараца)	Укупан број жена / корисница
2022.	111	46
2023.	104	41
2024.	84	35

3.5.Проектне иницијативе на локалном нивоу

У следећој табели су наведени пројекти који су од 2014. до данас реализовани од стране организација цивилног друштва, а који су се бавиле решавањем проблема Рома.

Табела: Проектне иницијативе на локалном нивоу

Назив пројекта	Носилац	Партнери	Период реализације	Циљ (Уз циљ додати број Рома – директних корисника пројекта)	Вредност пројекта и извори					
					РСД/ УСД	ЕУР/ УСД	Ук. вред.	учешће ЈЛС	Друг и извор	Учешће других извора
„Побољшати услови живота Рома у Прокупљу“	Град Прокупље	Удружење-Друштво Рома Прокупље	2018-2022 године	Циљ се односио на стамбено збрињавање угрожених породица, тако да је изграђено 12 кућа за Роме, а активности су биле усмерене на све становнике насеља Мала Губа у Прокупљу.	€ 1,263,284.80	€ 1,263,284.80	€ 1,263,284.80	/	/	/
Замена водоводне мреже и асфалтирање улице Бате Стеановића - насеље „Царина“	Град Прокупље		2025	Побољшање услова живота становника насеља „Царина“ Укупна број Рома је око 1000				11.000.000 РСД		

4. SWOT ANALYSIS

SWOT analysis is a strategic planning tool that identifies internal strengths and weaknesses, and external opportunities and threats. It is used to develop a clear understanding of the organization's current position and to formulate a strategic plan that leverages strengths, addresses weaknesses, and capitalizes on opportunities while mitigating threats. The analysis is typically presented in a 2x2 matrix format, with internal factors on the left and external factors on the right, and strengths and weaknesses on the top and bottom respectively.

4. SWOT АНАЛИЗА

SWOT анализа представљена у наставку је резултат радионица које су одржане са члановима радне групе. Заснована је на анализи доступних статистичких података, који су представљени у овом документу, и на проценама чланова радне групе. Резултати анализе су представљени посебно за сваку област у фокусу овог локалног акционог плана: образовање, запошљавање, становање, здравство и социјална заштита.

4.1.Образовање

- Постојање адекватних људских капацитета - стручан кадар (наставници, васпитачи, педагози, психолози)
- Мултикултуралност средине
- Мобилни тим за инклузију Рома
- Школа за образовање одраслих
- Добра међусекторска сарадња - мобилни тим, савет за образовање, Интер-ресорна комисија, тим за унапређење предшколског васпитања и образовања (ПВО)
- Ангажовано пет педагошких асистената у ОШ
- Обезбеђена ужина и школски прибор и уџбеници за сву децу у основним школама
- Постојање индивидуалних образовних планова (ИОП)
- Постојање ромског друштвеног центра
- Успостављање подстицајних средстава и пројеката, и боље искориштавање постојећих
- Афирмативне мере приликом уписа ученика ромске националности у средње школе и на факултете
- Оснаживање родитеља и породица ромске националности у области образовања
- Програми доквалификације и преквалификације Рома који су рано напустили школу
- Унапређена образовна и васпитна инфраструктура и објекти у сваком месту
- Увођење наставника ромског језика са елементима националне културе
- Увођење олакшица и за породице са више од 4 деце
- Унапређење квалитета и правовремености информисања локалне заједнице
- Унапређена подршка педагошких асистента родитељима
- Слаба сарадња са родитељима
- Недовољан број педагошких асистената у ОШ, а предшколским установама нема педагошких асистената
- Слаба информисаност родитеља о важности раног развоја
- Обухват деце ромске националности предшколским образовањем и васпитањем није потпун
- Језичка баријера при уласку ромске деце у образовни систем
- Рано запошљавање пре завршетка образовања, ангажовање на сезонским пословима)
- Миграције и осипање ромског становништва
- Престанак финансирања активности у вези са образовањем Рома након завршетка појединачних пројеката
- Недостатак средстава за додатну подршку образовању Рома
- Ниска свест родитеља деце ромске националности о значају образовања
- Рано ступање у брак ромске деце у средњим школама
- Рано напуштање образовног система

Главне снаге у граду Прокупљу у области образовања ромске популације се огледају у квалитетној кадровској оспособљености и сарадњи локалних институција из области образовања, као и рани обухват и останак ромске деце у систему образовања. Међу

снагама града су и ангажовање пет педагошких асистената као и додатне подршке инклузији Рома (бесплатни уџбеници и школски прибор). Као главне слабости идентификоване су слаба сарадња са родитељима и њихова слаба информисаност о важности раног развоја, као и недовољан број педагошких асистената (у предшколским установама није ангажован педагошки асистент), непотпун обухват деце ромске националности предшколским образовањем и васпитањем, као и језичка баријера.

Највеће шансе за унапређење образовања ромске деце се огледају у унапређивању доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања, боље функционисање подстицајних програма и пројеката, афирмативне мере приликом уписа ученика ромске националности у средње школе и на факултете, оснаживање родитеља и породица ромске националности у области образовања, и програми доквалификације и преквалификације. Основне претње унапређењу положаја Рома у области образовања су миграције и осипање ромског становништва, престанак финансирања активности у вези са образовањем Рома након завршетка појединачних пројеката, недостатак средстава за додатну подршку образовању Рома, и ниска свест родитеља деце ромске националности о значају образовања и рано напуштање образовног система.

4.2.Запошљавање

- Постојање локалних институција из области запошљавања и њихова добра сарадња (Мобилни тим за инклузију Рома, НСЗ)
- Нови ЛАП за инклузију Рома и Ромкиња који обухвата и мере везане за запошљавање
- Постојање програма и подстицајних средстава за запошљавање Рома - мере активне политике запошљавања
- Добра сарадња институција Града Прокупља са Националном службом за запошљавање
- Мали број корисника мера за активно запошљавање и низак ниво њихове информисаности о доступним програмима
- Немогућност обезбеђења осигурања за средства (жиранти, хипотеке, гаранције) за отпочињање самосталног пословања
- Ниска мотивисаност и информисаност ромске популације о плану и програму функционалног образовања одраслих
- Недовољно информисаност ромске популације о могућностима запошљавања
- Ниска мотивација ромске популација за запошљавање
- Ниска квалификациона структура ромске популације
- Субвенције за запошљавање нових радника кроз мере активне политике
- Обуке за радна места - за тржиште рада, доквалификација, преквалификација
- Програми и субвенције за samozapošljavanje
- Организације радионица за потребе информисања о развијању предузетничких вештина
- Могуће смањивање укупног броја доступних радних места. Нестабилност тржишта рада.
- Висока стопа напуштања средњег образовања
- Гашење малих предузећа и пољопривредних газдинстава
- Миграције становништва
- Високе законске пореске обавезе за

- Пројекти у саразњи са ромским НВО послодавце финансирани од стране донатора
- Субвенционисане обуке

Главне снаге града Прокупља у области запошљавања ромске популације огледају се у постојању локалних институција из области запошљавања и њихове добре сарадње (Мобилни тим за инклузију Рома, НСЗ). Као снаге града су идентификовани и квалитетно информисање ромске популације у области запошљавања, као и постојање програма и подстицајних средстава за запошљавање Рома (мере активне политике запошљавања). Основне слабости су мали број корисника мера за активно запошљавање и низак ниво њихове информисаности о доступним програмима, немогућност обезбеђења осигурања за подстицајна средства (жиранти, хипотеке, гаранције) за отпочињање самосталног пословања, и недовољна информисаност ромске популације о програмима и могућностима везаним за запошљавање. Највеће шансе се огледају у мерама активне политике запошљавања, доквалификацији и преквалификацији ромске популације, као и другим програмима подршке. Највеће идентификоване претње се односе на нестабилност тржишта рада и високу стопу напуштања средњошколског образовања као и миграције ромског становништва.

4.3. Становање

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Одељење за комуналну делатност и Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство су упознати са проблемима становања ромске заједнице и пружају помоћ у решавању проблема • Висока посвећеност Градске управе у решавању проблема становања • Укљученост припадника ромске заједнице у решавање проблема стамбених питања • Постоји планска документација у ромским насељима – просторни план и план генералне регулације | <ul style="list-style-type: none"> • Нерешени имовинско-правни односи, као предуслов за озакоњење објеката • Лоши услови становања неких припадника ромске популације • Непостојање инфраструктуре у појединим насељима (посебно канализационе мреже) • Непотпун обухват постојећом инфраструктуром - неки станови/куће немају прикључке на основну инфраструктуру • Није покренут поступак легализације значајног броја објеката - нису поднети захтеви за легализацију • Неинформисаност припадника ромске заједнице (ван претежно ромских насеља) о могућностима и правима која би могла да побољшају услове становања • Непостојање социјалних станова • Сеоска насеља немају организовано одношење смећа |
| <ul style="list-style-type: none"> • Постојање конкурса у оквиру програма ЕУ инклузији Рома у Србији – подршка за израду техничке документације за | <ul style="list-style-type: none"> • Наставак изградње нових нелегалних објеката • Неквалитетна градња стамбених објеката |

- инфраструктуру, као и за подршку у легализацији
- Унапређење сарадње са Републичком органима за решавања имовинско-правних питања
- Формирање фонда за становање
- Климатске промене, елементарне непогоде, атмосферска вода
- Исељавање-миграција становништва

Град Прокупље је посвећена решавању проблема становања. Одељење за комуналну делатност и Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство су добро упознати са проблемима становања ромске заједнице и пружају помоћ у решавању тих проблема. У граду Прокупљу постоји планска документација у ромским насељима (просторни план и план генералне регулације).

Са друге стране, има и низ слабости у области становања, које се огледају у нерешеним имовинско-правним односима (па из тог разлога није покренут поступак легализације значајног броја објеката), непостојању или непотпуном обухвату инфраструктуре у појединим насељима (посебно канализационе мреже), теповезаним лошим условима становања неких припадника ромске популације.

Као главне шансе за унапређење тренутне ситуације може користити могућности које пружају конкурси на националном, и међународном нивоу, као и унапређење сарадње са националним институцијама и донаторима.

4.4.Здравство

- Доступност здравствене заштите у граду (здравствени центар)
- Постоје, и добро раде, институције за подршку здравству на локалу - мобилни тим за инклузију Рома, Дом здравља, Црвени Крст, Завод за јавно здравље
- Постојање и добар рад саветовалишта за труднице
- Постојање сертификованих геранто домаћица
- Добар рад Саветовалишта за младе - психолошка и логопедска подршка
- Постоји изабрани гинеколог у Дому здравља
- Постоји педијатар у Дому здравља
- Здравствена медијаторка
- Непосвећеност и недовољна информисаност ромске популације о здравственој заштити
- Недовољан број здравствених радника у насељеним местима
- Недовољан број амбуланти - нема их у селима
- Партиципација за одређене лекове и здравствене услуге
- Недовољна свест о редовном здравственим прегледима
- Унапређење едукације из области здравља, посебно едукација и информисање деце у школама
- Интегрисане услуге – више саветовалишта
- Одлив здравствених радника из земље
- Неконтролисана миграција и њене последице – Роми не поседују информације о својој здравственој историји када се

- Доступност услуге помоћ у кући
- Конкурс министарства здравља и донаторска средства за пројекте

преселе

- Неинформисаност ромске популације о правима из области здравствене заштите
- Низак животни стандард ромског становништва

У области здравствене заштите ромске популације значајну снагу представља разграната мрежа установа здравствене заштите у којима су услуге здравствене заштите доступне ромској популацији, као и низ повезаних институција, механизма и услуга из области здравствене заштите.

Међутим, постоји и низ слабости које отежавају инклузију Рома у области здравствене заштите, као што су: непосвећеност и недовољна информисаност ромске популације о здравственој заштити и недовољна просвећеност и едукација Ромкиња о репродуктивном здрављу, недовољан број здравствених радника у насељеним местима, непостојање истраживања и систематизованих података о здрављу Рома и Ромкиња, и недостатак финансијских средстава за увођење нових програма из области здравља.

Главне шансе за унапређење здравља ромске популације се односе на унапређење едукације из области здравља, посебно едукација и информисање деце у школама, увођење система интегрисаних услуга), и коришћење домаћих и међународних извора финансирања из конкурса за пројекте из области здравства. Главна претња која може да угрози унапређење здравља је наставак одлива здравствених радника из земље, што би додатно ослабило ситуацију у здравству, јер је једна од основних идентификованих слабости недовољан број здравствених радника.

4.5. Социјална заштита

- Квалитетан и лиценциран стручни кадар
- Постоји и квалитетно ради мобилни тим за инклузију Рома
- Организације цивилног друштва су активне у области социјалне заштите Рома
- Развијена мрежа институција у области социјалне заштите (Члан општинског већа за социјалну заштиту, Центар за социјални рад, ромске нво)

- Непостојање централног регистра података и тиме условљен недостатак података
- Недовољна средства и људски ресурси у Центру за социјални рад
- Недовољна техничко-технолошка и финансијска средства
- Ограничени капацитети и ресурси ромских удружења за реализацију пројеката из области социјалне заштите
- Недовољна информисаност припадника ромске заједнице о првима из области социјалне заштите

- Међусекторски стручни тима
- Финансијска и техничка подршка домаћих и страних донатора у области социјалног

- Закон о социјалној карти
- Ограничење нових запошљавања и непопуњавање постојећих

укључивања Рома

- Израда и усвајање ЛАП-а за унапређење положаја Рома и за наредни плански период
- Међународна и национална стратешка документа у области социјалне заштите и инклузије Рома

систематизованих радних места

- Миграциона кретања становништва
- Пооштравање критеријума за остваривање права из области социјалне заштите

У области социјалне заштите ромске популације као основне снаге идентификовани су квалитетни кадрови, квалитетан рад локалних институција и активне организације цивилног друштва. Такође, усвајање новог ЛАП-а за унапређење положаја Рома.

Основне слабости се огледају у недостатку података о ромској популацији и размени тих података између институција. Такође, расположиви ресурси (људски, финансијски, технички) нису довољни за оптимално функционисање социјалне заштите. Као главне претње се наводе миграциона кретања становништва и пооштравање критеријума за остваривање права из области социјалне заштите.

4.6. Очување културног идентитета

- Постојања образованог кадра из области културе
- Локална ТВ Прокупље
- Роми који имају искуство рада не медијима: новинари, водитељи
- Ромске нво

- Не постоји Културни центар Рома
- Нема фолклорне, драмске, музичке секције
- Нема медија на ромском језику
- Нема обележавање значајних датума за Роме
- Недостатак финансијских средстава за реализацију програма и активности у циљу неговања и промоције ромске културе и језика
- Нема континуитета у едукативним и информативним радионицама за ромску заједницу из области дискриминације
- Мала финансијска средства за медијске садржаје о Ромима и на ромском језику
- Непостојање ромског медија (ТВ, радио, портал, новине)

- Закон о националним мањинама
- Закон о забрани дискриминације
- Постојање стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња
- Програми и конкурси из културе и информисања

- Медији који шире говор мржње
- Недостатак донаторских средстава

- Сарадња са Националним Саветом Рома

У области очувања културног идентитета ромске популације као основне снаге идентификовани су квалитетни кадрови, постојање локалних медија и активне организације цивилног друштва. Такође, усвајање новог ЛАП-а за унапређење положаја Рома.

Основне слабости се огледају у недостатку институција које се баве ромском културом. Такође, расположиви ресурси (финансијски, технички) нису довољни за оптимално функционисање и рад у области културног стваралаштва ромске популације. Као главне претње се наводе да поједини медији шире говор мржње према ромској заједници и недостатак донаторских средстава. Као главне шансе су наведени закон о националним мањинама, сарадња са Националном саветом Рома, програми и конкурси институција и донатора.

5. ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

Општи циљ Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2026 - 2028. године је: **Побољшање социјално-економског положаја и постизање веће социјалне укључености Рома и Ромкиња у Граду Прокупљу у свим сегментима друштва.**

Локални акциони план има шест посебних циљева који доприносе остварењу општег циља, и то по један посебан циљ у свакој од шест кључних области релевантних за социјално укључивање ромске националне мањине - образовање, запошљавање, становање, здравствена, социјална заштита и очување културног идентитета:

Посебан циљ 1: Побољшање услова становања Рома и Ромкиња уз унапређење инфраструктуре у ромским насељима.

Посебан циљ 2: Повећање укључености деце и младих ромске националности у систем васпитања и образовања и пружање подршке школовању деце, младих и одраслих.

Посебан циљ 3: Подизање нивоа запошљивости, запошљавање и економско оснаживање Рома и Ромкиња.

Посебан циљ 4: Информисање и едукација о правима здравствене заштите и побољшање здравственог стања ромског становништва.

Посебан циљ 5: Обезбеђена доступност информација о правима из области социјалне заштите и повећана социјална укљученост Рома и Ромкиња.

Посебан циљ 6: Очување, неговање и промоција ромског културног идентитета.

Посебни циљеви се остварују реализацијом већег броја мера у свакој посебној области, а њихова остварљивост се прати и мери на основу индикатора исхода, за које су утврђене базе и циљане вредности.

СТАНОВАЊЕ

Посебан циљ: Побољшање услова становања Рома и Ромкиња уз унапређење инфраструктуре у ромским насељима.

Мере:

- 1.1. Идентификовати потребе за унапређење инфраструктуре и унапредити инфраструктуру у ромском насељима.
- 1.2. Обезбеђивање правне и техничке помоћ лицима ромске националности у поступку озакоњења.
- 1.3. Подизање свести о очувању животне средине и одржавање хигијене стамбених простора и насеља.
- 1.4. Унапређивање услова становања ромских породица кроз материјалну подршку у изградњи, адаптацији и санацији објеката

ОБРАЗОВАЊЕ

Посебан циљ: Повећање укључености деце и младих ромске националности у систем васпитања и образовања и пружање подршке школовању деце, младих и одраслих.

Мере:

- 2.1 Материјална подршка ромској деци за укључивање у образовање и редовно похађање наставе.
- 2.2 Унапређење образовања одраслих.
- 2.3 Оснаживање капацитета образовних установа и стручних капацитета васпитно образовног кадра
- 2.4 Унапређење информисаности родитеља, деце и ученика ромске националности о значају раног и континуираног развоја и образовања, и пружање стручне подршке у остваривању њихових права из области образовања.

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Посебан циљ: Подизање нивоа запошљивости, запошљавање и економско оснаживање Рома и Ромкиња у граду Прокупљу.

Мере:

- 3.1. Информисање незапослених Рома и Ромкиња о бенефитима пријаве на евиденцију НСЗ.
- 3.2. Подршка и промовисање програма НСЗ-а који се односе на незапослена лица ромске националности.
- 3.3. Укључивање већег броја Рома и Ромкиња у програм стручна пракса.
- 3.4. Процена и утврђивање потреба тржишта рада и незапослених лица ромске националности

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Посебан циљ: Информисање и едукација о правима здравствене заштите и побољшање здравственог стања ромског становништва.

Мере:

- 4.1 Обезбеђивање веће доступности здравствених услуга и здравствене заштите Ромима и Ромкињама.
- 4.2 Унапређење информисања и едукације ромске популације из области здравља и здравствене заштите.
- 4.3 Здравствена помоћ и нега лица старијих од 65 година.
- 4.4 Унапређење информисаности означају здравља кроз здравствено васпитни рад.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Посебан циљ: Обезбеђена доступност информација о правима из области социјалне заштите и повећана социјална укљученост Рома и Ромкиња.

Мере:

- 5.1. Идентификовање потреба и унапређивање информисаности ромске популације о остваривању права и услуга из области социјалне заштите.
- 5.2. Осигуравање спровођења и приступ постојећим услугама социјалне заштите уз проширење и унапређење постојећих услуга на кориснике из ромске заједнице.
- 5.3. Обезбеђивање веће доступности услуга социјалне заштите припадницима ромске националности старијим од 65 година.
- 5.4. Обезбеђивање подршке породицама кроз материјална давања

ОЧУВАЊЕ РОМСКОГ КУЛТУРНОГ ИНДЕТИТЕТА

Посебан циљ: Очување, неговање и промоција ромског културног индетитета

Мере:

- 6.1. Оснивање ромског културног центра Прокупље
- 6.2. Организовање културно-образовних манифестација
- 6.3. Креирање информативно- медијског садржаја на ромском језику

5 АКЦИОНИ ПЛАН

Овим Акционим планом детаљно се разрађују постављени циљеви (општи циљ и посебни циљеви).

За сваки посебан циљ дефинисане су мере које доприносе остварењу посебног циља. Уз сваку меру дате су следеће информације: тип мере, носилац и партнери, период спровођења, финансијска средства (укупно потребна, по годинама и по изворима финансирања). За сваку меру се такође наводи и да ли је потребно донети пропис којим се уређује спровођење мере и уколико јесте, то се такође наводи и као активност коју је потребно предузети како би се целокупна мера спровела.

За сваку меру утврђене су активности и пројекти које треба реализовати у оквиру мере. Уз сваку активност/пројекат дефинисани су носиоци активности, партнери и потребна финансијска средства (укупна, по годинама и по изворима финансирања).

Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2026.-2028. године износи **350.191.961,1 динара**, од чега се из буџета града Прокупља издваја **114.898.980,55 динара**, а из осталих извора (од министарства, из донаторских средстава и сл.) **235.292.980,55 динара**.

ОПШТИ ЦИЉ:	Побољшање социјално-економског положаја и постиђизање веће социјалне укљученост Рома и Ромкиња у Граду Прокупљу у свим сегментима друштва					
Показатељи на нивоу општег циља (показатељи ефеката)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Број ромских домаћинстава којима су унапређени услови становања	Број	2025.	-	2028.	80	Извештај Одељења за друштвене делатности
Израђена пројектно-техничка документација за ромска насеља	Број	2025.	-	2028.	8	Извештај Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Обухват деце ромске националности средњошколским образовањем	Број	2024./2025.	179	2028.	300	Извештај средњих школа
Број Рома који са евиденције НСЗ који су користили активне мере запошљавања у периоду 2025-2027..	Број	2025.	15	2028.	50	Извештај НСЗ
Број Рома који су користили услуге здравствених саветовалишта	Број	2025.	-	2028.	200	Извештај Дома здравља
% домаћинстава ромске националности који прима новчану социјалну помоћ	%	2025.	10%	2028.	7%	Извештај ЦСР

ПОСЕБАН ЦИЉ 1:	Побољшање услова становања Рома и Ромкиња уз унапређење инфраструктуре у ромским насељима					
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Покривеност инфраструктуре у ромским насељима	%	2025.	60%	2028.	90%	Извештај ЈЛС
Проценат стамбених објеката у процесу легализације у ромским насељима	%	2025.	30% објеката	2028.	80%	Извештај ЈЛС

МЕРА 1.1:	Идентификовати потребе за унапређење инфраструктуре и унапредити инфраструктуру у ромским насељима		Тип мере: ⁶ Инфраструктурна				
Носилац мере:	Одељење за друштвене делатности		Партнери: Ромске ОЦД				
Период спровођења:	2026. - 2028.		Потребне измене прописа: не				
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	3.000.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2027 - 1.500.000,00 2028 - 1.500.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	Буџет ЛС - 3.000.000,00		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		
					2026.	2027.	2028.
Припремљен извештај о потребама за унапређењем инфраструктуре		Број	2025.	0	1	0	0
Урађена пројектно техничка документација за ромска насеља		Број	2025.	0	2	2	2
Унапређена инфраструктура у ромским насељима у којима недостаје		Број	2025.	0	2	2	2
						Извештај о спровођењу ЛАП-а	
						Извештај одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство	
						Извештај од. за комуналну дел., имов.-прав. и стамбена питања	

⁶ У складу са Законом о планском систему („Сл. гласник РС“ бр. 30/2018), мере јавних политика могу бити: 1) регулаторне, којима се успостављају стандарди и правила којима се уређују односи у друштву; 2) подстицајне, у које спадају: фискалне мере (субвенције, порези и друго) и друге финансијске и нефинансијске мере; 3) информативно едукативне (информационе и образовне кампање и друго); 4) институционално-управљачко-организационе (формирање нових и укидање постојећих институција, промена организационе структуре одређених субјеката, промена броја и компетенција запослених и др.), и 5) обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције (капитални и инфраструктурни пројекти, инвестиције и др.)

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.1.1	Истраживање и анализа потреба за унапређењем инфраструктуре	Одељење за урбанизам; Одељење за комуналну делатност; Мобилни тим	Ромске ОЦД	4. квартал 2026.	/	/	Из редовних активности ЛС
1.1.2	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно уређење насеља (Џунгла, Мала губа и Житни поток) – 2 пакета ПТ документације)	Одељење за урбанизам; Одељење за комуналну делатност, имовинско-правна и стамбена питања	ЈКП	4. квартал 2028.	3.000.000,00	1.500.000,00 - 2027. 1.500.000,00 - 2028.	3.000.000,00 Буџет ЛС
1.1.3	Унапређење инфраструктуре у насељима са реконструкцијом водоводне мреже, изградњом електро мреже, асфалтирањем коловоза (Џунгла, Мала губа и Житни поток)	Одељење за комуналну делатност, имовинско-правна и стамбена питања	Извођач радова	2027 – 2028.	Након израде пројектно-техничке документације	Након израде пројектно-техничке документације	Након израде пројектно-техничке документације

МЕРА 1.2:	Обезбеђивање правне и техничке помоћи лицима ромске националности у поступку озакоњења					Тип мере:Подстицајна		
Носилац мере:	Одељење за друштвене делатности					Партнери: ОЦД, Мобилни тим		
Период спровођења:	2026. – 2028.					Потребне измене прописа: не		
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	30.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 – 30.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	Буџет ЛС - 30.000,00	Извор провере		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности			
					2026.	2027.	2028.	
Број лица којима је пружена саветодавна помоћ		Број	2024.	-	80	80	80	Извештаји мобилног тима и Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство
Број озакоњених стамбених јединица		Број	2024.	-	30	35	35	Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.2.1	Пружање саветодавне помоћи крајњим корисницима у вези са озакоњењем објеката	Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство	Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности ЛС
1.2.2	Израда штампаног материјала који се односи на процес озакоњења	Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство	/	2026.	30.000,00	2026 - 30.000,00	30.000,00 Буџет ЛС
1.2.3	Организовање трибина са ромском заједницом на	Одељење за просторно планирање, урбанизам	Мобилни тим	2026 – 2027.	/	/	Из редовних активности

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
	тему озакоњења објеката и грађевинарство						ЛС

МЕРА 1.3:	Подизање свести о очувању животне средине и одржавање хигијене стамбених простора и насеља				Тип мере: Информативно едукативна			
Носилац мере:	Одељење за друштвене делатности				Партнери: Мобилни тим, ОЦД			
Период спровођења:	2026. – 2028.				Потребне измене прописа: не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	62.153.961,1	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 – 1.000.000,00 2027 – 60.153.961,1 2028 – 1.000.000,00		Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	32.576.980,55 Буџет ЛС 29.576.980,55 Србија воде		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере		
				2026.	2027.			
Број одржаних информативних радионица	Број	2023.	0	2	2	Извештаји ОЦД		

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
1.3.1	Информативне радионице о подизању свести о очувању животне средине и одржавање хигијене стамбених простора и насеља	Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Мобилни тим	ЈКП, ОЦД	2026 – 2027.	/	/	Без средстава

1.3.2	Уређење ромских насеља и редовно одношење смећа	Одељење за друштвене делатности, Мобилни тим	ЈКП, ОЦД	2026 – 2027.	/	/	Из редовних активности подуговарача
1.3.3	Чишћење дивљих депонија (6 депонија)	Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство	ЈКП	2026 – 2028	3.000.000,00	2026 - 1.000.000,00 2027 - 1.000.000,00 2028 - 1.000.000,00	3.000.000,00 Буџет ЛС
1.3.4	Изградња бедема у току корита реке Топлице и Стражавачке реке	Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство	ЈКП	2026 – 2027	59.153.961,1	2027 - 59.153.961,1	29.576.980,55 Буџет ЛС 29.576.980,55 Србија воде

МЕРА 1.4:	Унапређивање услова становања ромских породица кроз материјалну помоћ у изградњи, адаптацији и санацији објеката						Тип мере: Информативно-едукативна	
Носилац мере:	Одељење за друштвене делатности						Партнери: Мобилни тим, ОЦД	
Период спровођења:	2026. – 2028.						Потребне измене прописа: не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	135.416.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 – 7.472.000,00 2027 – 10.372.000,00 2028 – 17.572.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	135.416.000,00	Донаторска средства		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере		
				2026.	2027.	2028.		
Број стамбених јединица	Број	2025.	0	5	7	30	Извештаји ОЦД	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
--------	------------------	---------	----------	--------------------	-------------------------------------	---	---

1.4.1	Изградња социјалних станова за социјално угрожене породице	Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Мобилни тим	ЈКП, ОЦД	2027 – 2028.	117.200.000,00	2027 – 5.000.000,00 2028 – 112.200.000,00	117.200.000,00 Донаторска средства
1.4.2	Куповина сеоских кућа (9 укупно)	Одељење за друштвене делатности, Мобилни тим	ЈКП, ОЦД	2026 – 2028.	3.516.000,00	2026 - 1.172.000,00 2027 - 1.172.000,00 2028 - 1.172.000,00	3.516.000,00 Министарство за бригу о селу
1.4.3	Куповина кућа преко комесаријата за избеглице и расељена лица (7 кућа укупно)	Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство	ЈКП	2026 – 2028.	14.700.000,00	2026 - 6.300.000,00 2027 - 4.200.000,00 2028 - 4.200.000,00	14.700.000,00 Донаторска средства

ПОСЕБАН ЦИЉ 2:		Повећање укључености деце и младих ромске националности у систем васпитања и образовања и пружање подршке школовању деце, младих и одраслих					
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Број ученика ромске националности уписаних у средњу школу		Број	2025.	120	2028.	200	Извештаји средњих школа
Број студената ромске националности		Број	2025.	3	2028.	30	Извештај одељења за друштвене делатности

МЕРА 2.1:	Материјална подршка ромској деци за укључивање у образовање и редовно похађање наставе		Тип мере, Подстицајна			
Носилац мере:	Одељење за друштвене делатности		Партнери: Образовне институције, Мобилни тим, Педагошки асистент, ОЦД			
Период спровођења:	2026. – 2028.		Потребне измене прописа: ДА, измене и допуне Правилника за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику; Правилник о раду интерресорне комисије			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	13.868.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 – 3.956.000,00 2027 – 5.956.000,00 2028 – 3.956.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	11.468.000,00 Буџет ЛС 2.400.000,00 Републичка средства	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере
				2026.	2027. 2028.	
Број ромских ученика обухваћене мерама материјалне подршке	Број	2025.	200	200	200	Извештај о реализацији ЛАП-а

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
2.1.1	Бесплатан боравак за децу у јаслицама и предшколским установама за децу чији родитељи имају ниска примања или су корисници социјалне помоћи	Одељење за друштвене делатности	Образовне институције Мобилни тим Педагошки асистент ОЦД.	2026 – 2028.	3.468.000,00	2026 – 1.156.000,00 2027 – 1.156.000,00 2028 – 1.156.000,00	3.468.000,00 Буџет ЛС
2.1.2	Обезбеђивање уџбеника и школског прибора за ученике ромске националности који су социјално угрожени или слабијег материјалног стања	Одељење за друштвене делатности	Образовне институције Мобилни тим Педагошки асистент ОЦД	2026 – 2028.	6.000.000,00	2026 – 2.000.000,00 2027 – 2.000.000,00 2028 – 2.000.000,00	6.000.000,00 Буџет ЛС
2.1.3	Бесплатни курсеви за информатичко образовање	Одељење за друштвене делатности	Образовне институције Мобилни тим Педагошки асистент	2026 – 2028.	2.400.000,00	2026 – 800.000,00 2027 – 800.000,00 2028 – 800.000,00	2.400.000,00 Министарство за Телекомуникације
2.1.4	Организовање трибина за родитеље о значају предшколског образовања	Одељење за друштвене делатности	Образовне институције Мобилни тим Педагошки асистент	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности
2.1.5	Куповина таблета за ученике ромске националности који су социјално угрожени или слабијег материјалног стања	Одељење за друштвене делатности	Образовне институције Мобилни тим Педагошки асистент	4. квартал 2027.	2.000.000,00	2027 – 2.000.000,00	2.000.000,00 Буџет ЛС

МЕРА 2.2:	Унапређење образовања одраслих		Тип мере: Информативно-едукативна	
Носилац мере:	Одељење за друштвене делатности		Партнери: ОЦД	
Период спровођења:	2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	90.000,00	Вредности фин. Средства по годинама (РСД):	2026 - 30.000,00 2027 - 30.000,00 2028 - 30.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансирања: 90.000,00 Буџет ЛС
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности
Број одраслих Рома и Ромкиња који похађа основно образовање одраслих	Број	2025.	-	30
			30	30
				Извештај школе за основно образовање одраслих

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
2.2.1	Организација радионица за промовисање даљег образовања-континуирано образовање	Одељење за друштвене делатности	Школа за образовање одраслих	2026 – 2027.	90.000,00	2026 - 30.000,00 2027 - 30.000,00 2028 - 30.000,00	90.000,00 Буџет ЛС
2.2.2	Повећање обухвата одраслих основним образовањем – информативна кампања кроз теренске посете и трибине	Одељење за друштвене делатности	Школа за образовање одраслих, ОЦД	2026 – 2028.	/	/	Без средстава

МЕРА 2.3:	Оснаживање капацитета образовних установа и	Тип мере: Информативно едукативна
-----------	---	-----------------------------------

стручњикапацитета васпитно образовног кадра		Партнери: Образовне институције, Мобилни тим, Педагошки асистент					
Носилац мере:	Одељење за друштвене делатности						
Период спровођења:	Потребне измене прописа: не						
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	2026. – 2028.	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 - 180.000,00 2027 - 130.000,00 2028 - 180.000,00	Вредности фин. Средстава по изворима финансир.:	490.000,00 Буџет ЛС		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности			
				2026.	2027.	2028.	
Број радионица са постојећим наставним и васпитним кадровима за унапређење сарадње са ромским породицама и рад са ромском децом	Број	2025.	0	2	2	2	
				Записник са радионица, евиденциони листови			

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
2.3.1	Едукација запослених у ПУ.ОШ и СШ за рад са ромском децом и препознавање потреба	Одељење за друштвене делатности	ПУ Мобилни тим Педагошки асистент	2026.	100.000,00	2026. 50.000,00 2028. 50.000,00	100.000,00 Буџет ЛС
2.3.2	Додатне обуке за педагошке и андрагошке асистенте	Одељење за друштвене делатности	Образовне институције Мобилни тим Педагошки асистент ПУ	2025 – 2027.	/	/	Из редовних активности
2.3.3	Радионице са постојећим	Одељење за	Образовне	2026 – 2028.	90.000,00	2026 - 30.000,00	90.000,00

	наставним и васпитним кадровима за унапређење сарадње са ромским породицама и рад са ромском децом	друштвене делатности	институције Мобилни тим Педагошки асистент		2027 - 30.000,00 2028 - 30.000,00	Буџет ЛС
2.3.4	Обука наставних и васпитних кадрова о инклузији Рома и антидискриминаторним мерама	Одељење за друштвене делатности	Образовне институције Мобилни тим Педагошки асистент ОЦД	2026 – 2028.	300.000,00 2026 - 100.000,00 2027 - 100.000,00 2028 - 100.000,00	300.000,00 Буџет ЛС

МЕРА 2.4:		Унапређивање информисаности родитеља, деце и ученика ромске националности о значају раног и континуираног развоја и образовања, и пружање стручне подршке у остваривању њихових права из области образовања		Тип мере: Информативно-едукативна	
Носилац мере:		ПУ, ОШ		Партнери: Мобилни тим, ОЦД	
Период спровођења:		2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	90.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 - 30.000,00. 2027 - 30.000,00 2028 - 30.000,00	Вредности фин. Средстава по изворима финансир.:	90.000,00 Буџет ЛС
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна вредност	Циљне вредности	Извор провере
Број родитеља Ромске деце информисаних о значају и правима из области образовања		Број	-	2026. 100 2027. 100 2028.	Извештаји ПУ, ОШ и ОЦД
Број деце ромске националности обухваћених информисањем о значају образовања		Број	-	200 200 200	Извештаји ПУ, ОШ и ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
2.4.1	Радионице са родитељима ромске деце о значају раног и континуираног развоја и образовања, и правима и обавезама из области образовања	Одељење за друштвене делатности	ПУ, ОШ Мобилни тим, ОЦД	2026 - 2028.	/	/	Из редовних активности
2.4.2	Радионице са децом о значају образовања, као и правима из области образовања	Одељење за друштвене делатности	ПУ, ОШ Мобилни тим, ОЦД	2026 - 2028.	/	/	Из редовних активности
2.4.3	Индивидуалне посете и разговори са родитељима деце о значају раног и континуираног развоја и образовања	Одељење за друштвене делатности	Мобилни тим, ОЦД	2026 - 2028.	/	/	Из редовних активности
2.4.4	Информисање и мотивисање Рома за укључивање у савете родитеља у школама као и у Одборе основних и средњих школа	Одељење за друштвене делатности	ПУ, ОШ Мобилни тим, ОЦД	2026 - 2028.	/	/	Без средстава
2.4.5	Стручна подршка деци ромске националности приликом уписа у први разред ОШ, СШ и промовисање афирмативних мера	Одељење за друштвене делатности	ПУ, ОШ Мобилни тим, ОЦД	2026 - 2028.	90.000,00	2026 - 30.000,00. 2027 - 30.000,00 2028 - 30.000,00	90.000,00 Буџет ЛС

ПОСЕБАН ЦИЉ 3:		Подизање нивоа запошљивости, запошљавање и економско оснаживање Рома и Ромкиња у Прокупљу					
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Број незапослених Рома и Ромкиња		Број	2025.	нп.	2028.	100	Извештај НСЗ
Број Рома и Ромкиња корисника активних мера запошљавања		Број	2024.	15	2028.	50	Извештај НСЗ

МЕРА 3.1:		Информисање незапослених Рома и Ромкиња о бенефитима пријаве на евиденцију НСЗ		Тип мере: Информативно-едукативна			
Носилац мере:		НСЗ, ГО		Партнери: Мобилни тим			
Период спровођења:		2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		0,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	0,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:		0,00
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере
					2026.	2027. 2028.	
Број организованих радионица за информисање и мотивисање ромске популације за учешће у програмима и обукама НСЗ		Број	2025.	2	2	2	Извештај НСЗ
Број организованих радионица		Број	2025.	2	2	2	Извештај НСЗ
Број теренских посета		Број	2025.	3	3	3	Извештај НСЗ
Број пријављених на евиденцију НСЗ		Број	2025.	2	2	2	Извештај НСЗ

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за	Укупно потребна	Вредности фин.	Вредности фин.
--------	------------------	---------	----------	--------	-----------------	----------------	----------------

			реализацију	фин. средства (РСД)	средства по годинама (РСД)	средства по изворима (РСД)
3.1.1	Организовање радионица за информисање и мотивисање ромске популације за учешће у програмима и обукама НСЗ	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим	/	/	Из редовних активности Мобилног тима
3.1.2	Теренске посете ромским насељима, а у сврху пружања информација о пријави на НСЗ	Одељење за друштвене делатности	Мобилни тим, НСЗ	/	/	Из редовних активности Мобилног тима
3.1.3	Сајмови запошљавања у сарадњи са НСЗ	Одељење за друштвене делатности	Мобилни тим, НСЗ	/	/	Редовне активности НСЗ

МЕРА 3.2:	Поддршка и промовисање програма НСЗ-а који се односе на запослена лица ромске националности		Тип мере: Подстицајна	
Носилац мере:	НСЗ, ЈЛС		Партнери: Мобилни тим	
Период спровођења:	2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	53.280.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 – 7.000.000,00. 2027 – 23.140.000,00 2028 – 23.140.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.: 5.880.000,00 Буџет ЛС 47.400.000,00 Средства НСЗ
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности
				2026. 2027. 2028.
Припремљен извештај о броју корисника програма НСЗ-а	Број	2025.	0	10 10 10
Број лица ромске националности који су	Број	2025.	0	15 15 15
				Извештај о спровођењу ЛАП-а
				Извештај о спровођењу

користили активне мере запошљавања				ЛАП-а			
------------------------------------	--	--	--	-------	--	--	--

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
3.2.1	Организовање обука из области предузетништва, у сарадњи са НСЗ	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности НСЗ
3.2.2	Обуке за преквалификацију у сарадњи са НСЗ	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности НСЗ
3.2.3	Подршка лицима ромске националности за учешће у програму „Приправништво“	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим	2026 – 2028.	26.400.000,00	2027 - 13.200.000,00 2028 - 13.200.000,00	26.400.000,00 Средства НСЗ
3.2.4	Програм подршке samozapošljavanja	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим	2026 – 2028.	5.700.000,00	2026 - 1.900.000,00 2027 - 1.900.000,00 2028 - 1.900.000,00	5.700.000,00 Средства НСЗ
3.2.5	Обуке за познатог послодавца	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности НСЗ
3.2.6	Запошљавање лица ромске националности код познатог послодавца	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим	2026 – 2028.	15.300.000,00	2026 - 5.100.000,00 2027 - 5.100.000,00 2028 - 5.100.000,00	15.300.000,00 Средства НСЗ
3.2.7	Јавни радови (12 особа 35.000 РСД)	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим	2026 – 2028.	5.880.000,00	2027 - 2.940.000,00 2028 - 2.940.000,00	5.880.000,00 Буџет ЛС

МЕРА 3.3:	Укључивање већег броја Рома и Ромкиња у	Тип мере: Подстицајна
-----------	---	-----------------------

програма стручна пракса		Партнери: Мобилни тим					
Носилац мере:	НСЗ, ГО	Потребне измене прописа: не					
Период спровођења:	2026. – 2028.						
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	0,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	0,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.: 0,00	Извор провере		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извештај о спровођењу ЛАП-а	
				2026.	2027. 2028.		
Припремљен извештај о броју одржаних инфо сесија	Број	2025.	0	10	10	Извештај о спровођењу ЛАП-а	
Број лица ромске националности који су користили програм стручна пракса	Број	2025.	0	15	15	Извештај о спровођењу ЛАП-а	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
3.3.1	Организовање трибина са припадницима ромске заједнице на тему промоције програма стручна пракса	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим, ОЦД	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности НСЗ
3.3.2	Организовање инфо-сесија са послодавцима и ромском заједницом о програму стручне праксе	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, Мобилни тим, ОЦД	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности НСЗ

МЕРА 3.4:	Процена и утврђивање потреба тржишта рада	Тип мере: Подстицајна
-----------	---	-----------------------

и незапослених лица ромске националности		Партнери: Мобилни тим				
Носилац мере:	НСЗ, ГО	Потребне измене прописа: не				
Период спровођења:	2026 – 2028.					
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	18.340.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 - 5.280.000,00 2027 - 6.530.000,00 2028 - 6.530.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	2.500.000,00 - Буџет ЛС 7.920.000,00 - НСЗ 7.920.000,00 - Приватни предузетници	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		
				2026.	2027.	2028.
Припремљен извештај о броју слободних радних места	Број	2025.	0	9	9	Извештај о спровођењу ЛАП-а
Број припадника ромске националности који су оснажени и подршку за запошљавање	Број	2025.	0	9	9	Извештај о спровођењу ЛАП-а

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
3.4.1	Набавка опреме за отпочињање сопственог бизниса	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, ОЦД	2027 – 2028.	2.500.000,00	2027 - 1.250.000,00 2028 - 1.250.000,00	2.500.000,00 Буџет ЛС
3.4.2	Обуке за каријерни развој	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, ОЦД	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности НСЗ
3.4.3	Запошљавање код послодаваца кроз програм теже запошљивих лица	Одељење за друштвене делатности	НСЗ, ОЦД	2026 – 2028.	15.840.000,00	2026 - 5.280.000,00 2027 - 5.280.000,00 2028 - 5.280.000,00	7.920.000,00 НСЗ 7.920.000,00 Приватни предузетници

ПОСЕБАН ЦИЉ 4:	Информисање и едукација о правима здравствене заштите и побољшање здравственог стања ромског становништва					
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Број припадника ромске националности који не поседују здравствену књижицу	Број	2025.	-	2028.	0	Извештај о спровођењу ЛАП-а
Обухват жена ромске националности превентивним прегледима	%	2025.	-	2028.	70%	Извештај о спровођењу ЛАП-а
Обухват старијих (65+) ромске националности превентивним прегледима	%	2025.	-	2028.	70%	Извештај о спровођењу ЛАП-а

МЕРА 4.1:		Обезбеђивање веће доступности здравствених услуга и здравствене заштите Ромима и Ромкињама		Тип мере: Подстицајна									
Носилац мере:		Одељење за друштвене делатности		Партнери: Дом здравља, Завод за јавно здравље, Мобилни тим, ОЦД									
Период спровођења:		2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не									
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		0,00		Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		Вредности фин. средстава по изворима финансирања:		0,00					
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере		Базна година		Базна вредност		Циљне вредности		Извор провере			
								2025.				2027.	
Број спроведених превентивно-здравствених посета ромским породицама		Број		2025.		0		50		50		Извештај Дома здравља	
Број припадника ромске националности који су прошли кроз здравствена саветовалишта		Број		2025.		0		100		100		Извештај о спровођењу ЛАП-а	
Број припадника ромске националности који су прошли кроз здравствена саветовалишта		Број		2025.		0		50		50		Извештаји ОЦД	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
4.1.1	Спровођење превентивно-здравствених посета ромским породицама	Одељење за друштвене делатности	Дом здравља Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности ДЗ
4.1.2	Организација здравствених саветовалишта (школе родитељстава, брига о старима, нутриционисти, педијатријско саветовалиште)	Одељење за друштвене делатности	Дом здравља Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности ДЗ
4.1.3	Организовање трибина о значају и правима здравственог осигурања	Одељење за друштвене делатности	Дом здравља Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности ДЗ

МЕРА 4.2:		Унапређивање информисања и едукација ромске популације из области здравља и здравствене заштите			Тип мере: Информативно-едукативна				
Носилац мере:		Одељење за друштвене делатности			Партнери: ОЦД, Дом здравља				
Период спровођења:		2026. – 2028.			Потребне измене прописа: не				
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		120.000,00		Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		2026 - 60.000,00 2027 - 30.000,00 2028 - 30.000,00		Вредности фин. средстава по изворима финансир.: 120.000,00 Буџет ЛС	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности			Извор провере	
					2025.	2027.	2028.		
Број организованих информативних радионица за припаднике ромске националности		Број	2025.	-	3	3	3	Извештаји ОЦД, Завода за јавно здравље, Дома Здравља	
Број организованих радионица за здравствене раднике		Број	2025.	-	2	2	2	Извештаји ОЦД, Завода за јавно здравље, Дома Здравља	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
4.2.1	Израда и дистрибуција штампаног информативног/ едукативног материјала из области здравствене заштите	Одељење за друштвене делатности	ОЦД Дом Здравља	2026 – 2028.	30.000,00	2026 - 30.000,00	30.000,00 Буџет ЛС
4.2.2	Радионице о значају здравља, здравственој заштити и очувању здравља у ромским насељима, предшколским установама и школама	Одељење за друштвене делатности	ОЦД Дом Здравља	2026 – 2028.	90.000,00	2026 - 30.000,00 2027 - 30.000,00 2028 - 30.000,00	90.000,00 Буџет ЛС

МЕРА 4.3:	Здравствена помоћ и нега лица старијих од 65 година				Тип мере: Подстицајна			
Носилац мере:	Дом здравља				Партнери: Мобилни тим			
Период спровођења:	2026. – 2028.				Потребне измене прописа: не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	0,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	0,00	Вредности фин. средстава по изворима финансирања:	0,00			
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере	
		Број	2025	0	2026.	2027.		
Број теренских посета и контрола здравља старијих од 65 година		Број	2025	0	50	50	50	Извештаји Дома здравља, здравствене медијаторке

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
4.3.1	Теренске посете и контрола здравља Рома и Ромкиња старијих од 65 година	Одељење за друштвене делатности	Дом Здравља Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности ДЗ
4.3.2	Информисање Рома и Ромкиња старијих од 65 година о правима из области превентивног здравља	Одељење за друштвене делатности	Дом Здравља Мобилни тим	2026 – 2028.	/	/	Из редовних активности ДЗ

МЕРА 4.4:		Унапређење информисаности о значају здравља кроз здравствено васпитни рад		Тип мере: Подстицајна									
Носилац мере:		Дом здравља		Партнери: Мобилни тим									
Период спровођења:		2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не									
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		0,00		Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		Вредности фин. средстава по изворима финансир.:		0,00					
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере		База година		База вредност		Циљне вредности		Извор провере			
								2026.				2027.	
Број одржаних радионица о значају здравственог васпитања		Број		2025.		0		3		3		Извештаји Дома здравља	
Број информисаних Рома о значају здравственог васпитања		Број		2025.		0		100		100		Извештаји Дома здравља	

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
4.4.1	Организовање предавања на тему репродуктивног здравља	Одељење за друштвене делатности	Мобилни тим, Дом здравља	2026 – 2028.	/	/	Редовне активности ДЗ
4.4.2	Организовање предавања у ОШ и СШ тему орално-фациалног здравља, хигијене руку, тела и прибора	Дом здравља	Мобилни тим, педагошки асистенти	2026 – 2028.	/	/	Редовне активности ДЗ

ПОСЕБАН ЦИЉ 5:		Обезбеђена доступност информација о правима из области социјалне заштите и повећана социјална укљученост Рома и Ромкиња					
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Проценат становништва ромске националне мањине информисан о услугама и правима из социјалне заштите путем активности ЛАП-а		%	2025.	-	2028.	80 %	Извештај о реализацији ЛАП-а

МЕРА 5.1:		Идентификовање потреба и унапређивање информисаности ромске популације о остваривању права и услуга из области социјалне заштите					Тип мере: Информативно-едукативна	
Носилац мере:		Одељење за друштвене делатности, ЦСР		Партнери: ОЦД, Мобилни тим, Црвени крст				
Период спровођења:		2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не				
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		Вредности фин. средстава по годинама (РСД):		Вредности фин. средстава по изворима финансирања:		Извор провере		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере	
					2025.	2026.		
Број одржаних састанака и радионица са ромским удружењима и грађанкама и грађанима		Број	2025.	-	5	4	4	Извештај о спровођењу ЛАП-а
Број информисаних Рома и Ромкиња		Број	2024.	-	300	300	300	Извештаји мобилног тима, ОЦД, Црвеног крста

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за	Укупно потребна	Вредности фин. средстава по	Вредности фин. средстава по
--------	------------------	---------	----------	--------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------

			реализацију	фин. средства (РСД)	годинама (РСД)	изворима (РСД)
5.1.1	Мапирање потреба за унапређењем услуга из области социјалне заштите	Одељење за друштвене делатности	ЦСР, ОЦД Мобилни тим	2026.	234.000,00	234.000,00 Буџет ЛС
5.1.2	Састанци и радионице са ромским удружењима и грађанкама и грађанима (унапређење правног оквира, права и обавеза)	Одељење за друштвене делатности	ЦСР, ОЦД Мобилни тим	/	/	Из редовних активности ЦСР
5.1.3	Индивидуалне посете и разговори и упознавање ромске популације са правима и обавезама из области социјалне заштите	Одељење за друштвене делатности	ЦСР, ОЦД Мобилни тим	/	/	Из редовних активности ЦСР
5.1.4	Израда и дистрибуција штампаног информативног материјала о правима и обавезама из области социјалне заштите	Одељење за друштвене делатности	ЦСР, ОЦД Мобилни тим	2026.	30.000,00	30.000,00 Буџет ЛС

МЕРА 5.2:	Осигурање, спровођење и приступ постојећим услугама социјалне заштите уз проширење и унапређење постојећих услуга на кориснике из ромске заједнице					Тип мере: Подстицајна		
Носилац мере:	Одељење за друштвене делатности, ЦСР					Партнери: ОЦД, Мобилни тим		
Период спровођења:	2026. – 2028.					Потребне измене прописа: не		
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	16.530.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 - 5.330.000,00 2027 - 5.500.000,00 2028 - 5.700.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансир.:	16.530.000,00 Буџет ЛС			
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности	Извор провере		
Број одржаних радионица за запослене у ЦСР	Број	2025.		-	2026.	2027.	2028.	Извештаји са радионица, евиденционе листе
Број најугроженијих ромских породица којима је додељена материјална помоћ	Број	2025.		-	20	20	20	Извештај ОЦД Извештај Од. за друштвене делатности

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
5.2.1	Радионице и семинари за стручно оспособљавање запослених у ЦСР	Одељење за друштвене делатности;	ЦСР, ОЦД Мобилни тим	2026.	/	/	Из редовних активности ЦСР
5.2.2	Помоћ за најугроженије Ромске породице у одећи, обући и дистрибуцији пакета помоћи	Одељење за друштвене делатности	ЦК, ОЦД Мобилни тим,	2026 – 2028.	12.000.000,00	2026 - 4.000.000,00 2027 - 4.000.000,00 2028 - 4.000.000,00	12.000.000,00 Буџет ЛС
5.2.3	Услуга Лични пратилац	Одељење за	Пружалац	2026 – 2028.	4.500.000,00	2026 - 1.300.000,00	4.500.000,00

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средства по годинама (РСД)	Вредности фин. средства по изворима (РСД)
	детета	друштвене делатности	услуге			2027 - 1.500.000,00 2028 - 1.700.000,00	Буџет ЛС
5.2.3	Информисање ромске популације о услугама персонални асистент, лични пратилац детета и помоћ у кући	Одељење за друштвене делатности	ЦСР, ОЦД Мобилни тим	2026 – 2027.	30.000,00	2026 - 30.000,00	30.000 Буџет ЛС

МЕРА 5.3:		Обезбеђивање већедоступности услуга социјалне заштите припадницима ромске националности старијим од 65 година		Тип мере: Подстицајна	
Носилац мере:		ЦСР		Партнери: ОЦД	
Период спровођења:		2026. - 2028.		Потребне измене прописа: не	
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):		0,00	Вредности финансијских средстава по годинама (РСД):	0,00	Вредности финансијских средстава по изворима финансирања: 0,00
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	
				2026	2027 2028
Број грађана ромске националности старијих од 65 година који користе услугу "Помоћ у кући"		Број	2025.	6	7 8
Број Рома и Ромкиња старијих од 65 обухваћених културно забавним активностима		Број	2025.	0	30 30
					Извештај ЦСР
					Извештај ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
5.3.1	Информисање и укључивање Рома и Ромкиња старијих од 65 година у услугу "Помоћ у кући"	Одељење за друштвене делатности	ЦСР, ОЦД	2026 - 2028.	/	/	Из редовних активности
5.3.2	Организовање културно-забавних активности за Роме и Ромкиње старије од 65 година	Одељење за друштвене делатности	ОЦД	2026 - 2028.	/	/	Из редовних активности

МЕРА 5.4:	Обезбеђивање подршке породицама кроз материјална давања			Тип мере: Подстицајна			
Носилац мере:	ЦСР			Партнери: ОЦД			
Период спровођења:	2026. - 2028.			Потребне измене прописа: не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	41.200.000,00	Вредности финансијских средстава по годинама (РСД):	2026 - 13.500.000,00 2027 - 13.600.000,00 2028 - 14.100.000,00	Вредности финансијских средстава по изворима финансирања:	41.200.000,00 Буџет ЛС		
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	База година	Циљне вредности		Извор провере	
				База вредност	2026	2027	2028.
Број грађана ромске националности користе услугу материјалних давања	Број	2025.	-	6	7	8	Извештај ЦСР
Број Рома и Ромкиња који су користили новчану подршку	Број	2025.	0	20	30	30	Извештај ОЦД

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
5.4.1	Информисање и укључивање Рома у услуге материјалних давања	Одељење за друштвене делатности	ЦСР, ОЦД	2026 - 2028.	/	/	Из редовних активности
5.4.2	Једнократне новчане помоћи	Одељење за друштвене делатности	ЦСР	2026 - 2028.	39.400.000,00	2026 - 12.900.000,00 2027 - 13.000.000,00 2028 - 13.500.000,00	39.400.000,00 Буџет ЛС
5.4.3	Интервентна новчана помоћ	Одељење за друштвене делатности	ЦСР	2026 - 2028.	1.800.000,00	2026 - 600.000,00 2027 - 600.000,00 2028 - 600.000,00	1.800.000,00 Буџет ЛС

ПОСЕБАН ЦИЉ 6:		Очување, негововање и промоција ромског културног идентитета					
Показатељи на нивоу посебног циља (показатељи исхода)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна година	Циљна вредност	Извор провере
Број припадника ромске националности који не посеђују културне манифестације		Број	2025.	-	2028.	0	Извештај о спровођењу ЛАП-а
Формирање ромског културног центра у Прокупљу		%	2025.	-	2028.	100%	Извештај о спровођењу ЛАП-а
Број одржаних културних манифестација		%	2023.	-	2028.	70%	Извештај о спровођењу ЛАП-а

МЕРА 6.1:	Оснивање ромског културног центра Прокупље		Тип мере: Информативно-едукативна			
Носилац мере:	ЈЛС		Партнери: НВО			
Период спровођења:	2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	2.350.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2028 - 2.350.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансирања (пројектно)	2.350.000,00	Донаторска средства (пројектно)
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извор провере
				2026.	2027.	2028.
	Број	2025.	-	2	2	2
	Број	2025.	2	2	2	2
Формиран ромски културни центар Прокупље		Број	2025.	-	2	2
Број организованих манифестација		Број	2025.	2	2	2
Број запослених		Број	2025.	-	3	1
					1	1
					1	1

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за	Укупно потребна фин. средства	Вредности фин. средства по	Вредности фин. средства по
--------	------------------	---------	----------	--------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

			реализацију	(РСД)	годинама (РСД)	изворима (РСД)
6.1.1	Израда плана рада КЦРП	Одељење за друштвене делатности	КЦРП	2026.	Без средстава	Без средстава
6.1.2	Формирање фоклорне секције у оквиру КЦРП	Одељење за друштвене делатности	КЦРП	2026 - 2027	Без средстава	Без средстава
6.1.3	Набавка опреме и реквизита	Одељење за друштвене делатности	КЦРП	2028.	2.350.000,00	2.350.000,00 Донаторска средства (пројектно)

МЕРА 5.2:	Организовање културно-образованих манифестација		Тип мере: Подстицајна			
Носилац мере:	ЈЛС		Партнери: НВО			
Период спровођења:	2026. – 2028.		Потребне измене прописа: не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	960.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 - 320.000,00 2027 - 320.000,00 2028 - 320.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансијска средства (РСД):	660.000,00 Буџет ЛС 300.000,00 Донаторска средства (пројектно)	
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)	Јединица мере	База година	База вредност	Циљне вредности		
				2026.	2027.	2028.
Број корисника програма	Број	2025.	0	150	150	200
Број организованих манифестација	Број	2025.	2	10	10	10
				Извор провере		
				Извештај о спровођењу ЛАП-а		
				Извештај о спровођењу ЛАП-а		

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
6.2.1	Организовање инфо сесија о	Одељење за	ОЦД, КЦРП	2026 – 2028.	Без средстава	Без средстава	Без средстава

	промоцији предмета ромски језик са елементима националне културе	друштвене делатности					
6.2.2	Организовање културних вечери за промоцију ромског језика	Одељење за друштвене делатности	ОЦД, КЦРП	2026 – 2028.	60.000,00	2026 - 20.000,00 2027 - 20.000,00 2028 - 20.000,00	60.000,00 Буџет ЛС
6.2.3	Обележавање светског дана Рома - више манифестација	Одељење за друштвене делатности	ОЦД, КЦРП	2026 – 2028.	600.000,00	2026 - 200.000,00 2027 - 200.000,00 2028 - 200.000,00	600.000,00 Буџет ЛС
6.2.4	Традиционално обележавање Еделеи	Одељење за друштвене делатности	ОЦД, КЦРП	2026 – 2028.	300.000,00	2026 - 100.000,00 2027 - 100.000,00 2028 - 100.000,00	300.000,00 Донаторска средства (пројектно)

МЕРА 6.3:	Креирање информативно медијског садржаја на ромском језику				Тип мере: Подстицајна			
Носилац мере:	ЈЛС				Партнери: НВО			
Период спровођења:	2025. – 2027.				Потребне измене прописа: не			
Укупно процењена финансијска средства за меру (РСД):	2.010.000,00	Вредности фин. средстава по годинама (РСД):	2026 - 870.000,00 2027 - 570.000,00 2028 - 570.000,00	Вредности фин. средстава по изворима финансијир.: 2.010.000,00 Донаторска средства (пројектно)	Извор провере			
Показатељи на нивоу мере (показатељи резултата)		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљне вредности		Извештај о спровођењу ЛАП-а	
Припремљен извештај о броју медијских садржаја на ромском језику		Број	2025.	0	2026.	2027.	2028.	Извештај о спровођењу ЛАП-а
Број лица ромске националности који су били информисани путем медија		Број	2025.	0	500	500	500	Извештај о спровођењу ЛАП-а

Ознака	Назив активности	Носилац	Партнери	Рок за реализацију	Укупно потребна фин. средства (РСД)	Вредности фин. средстава по годинама (РСД)	Вредности фин. средстава по изворима (РСД)
6.3.1	Емисија на локалној ТВ станици	Одељење за друштвене делатности	ОЦД, КЦРП	2026 – 2028.	1.500.000,00	2026 - 500.000,00 2027 - 500.000,00 2028 - 500.000,00	1.500.000,00 Донаторска средства (пројектно)
6.3.2	Организовање обука са младим Ромима за рад на медијима	Одељење за друштвене делатности	ОЦД, КЦРП	2026 – 2028.	210.000,00	2026 - 70.000,00 2027 - 70.000,00 2028 - 70.000,00	210.000,00 Донаторска средства (пројектно)
6.3.3	Израда штампане публикације на тему историје и културе Рома	Одељење за друштвене делатности	ОЦД, КЦРП	2026.	300.000,00	2026 - 300.000,00	300.000,00 Донаторска средства (пројектно)

6 ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Прокупљу за период 2026-2028. године, стварају се услови за доследно спровођење дефинисаних мера и активности уз обезбеђивање потребних финансијских ресурса из буџета Града у годинама реализације Акционог плана са једне стране, као и предуслови за аплицирање на конкурсима за финансирање пројеката у области инклузије Рома и Ромкиња расписаних од стране донатора или виших нивоа власти, са друге стране.

Сходно наведеном, Локални акциони план за Роме и Ромкиње ће се спроводити ангажовањем средстава из буџета града Прокупља, средствима виших нивоа власти (буџет РС и/или надлежна министарства), као и донацијама од стране међународних организација, укључујући и програме ЕУ.

Када је реч о надлежностима локалних самоуправа у Републици Србији, са посебним фокусом на инклузију и заштиту права осетљивих група, средствима буџета града Прокупља треба да буду подржане планиране мере из ЛАП-а у делу образовања, социјалне и здравствене заштите, запошљавања, становања и очувања ромског културног идентитета. Тачније, кроз финансирање реализације активности предвиђених трогодишњим акционим планом израђених на основу дефинисаних циљева и мера, омогућује се унапређење стања у најзначајнијим областима пресудним за смањење социјалне искључености Рома и Ромкиња у граду Прокупљу.

Локални акциони план за социјалну инклузију Рома и Ромкиња посебно истиче потребу за финансирањем афирмативних мера у области образовања кроз обезбеђивање материјалне подршке, пуне укључености деце ромске националности у поједине облике васпитања и образовања и едукације запослених у образовним институцијама за рад и препознавање потреба ромске деце. Такође, ЛАП предвиђа финансирање активности чији је циљ повећање/унапређење запошљивости ромског становништва са територије града Прокупља кроз учешће у програмима Националне службе за запошљавање (НСЗ), односно циљаног информисања ромске популације за учешће у програмима НСЗ, али и унапређење услова живота и становања кроз истраживање потреба за изградњом и изградњу инфраструктуре, као и реализацију озакоњења објеката према новом закону о посебним условима за евидентирање и упис права својине на непокретностима. Кроз овај документ посебна пажња ће бити посвећена подизању свести ромске популације о очувању животне средине, што је у непосредној вези са одржавањем хигијене насеља, чиме се непосредно утиче на побољшање квалитета живота. Део акционог плана се фокусира на потребе ромског становништва у области очувања здравља кроз обезбеђивање што веће укључености ромске популације у здравствене едукације, здравствени систем и превентивно деловање, посебно у популацији младих и особа старијих од 65 година, као и на потребе ромске популације у области социјалне и дечије заштите кроз повећање ефикасности постојећег система социјалне заштите и одржавања континуитета у остваривању различитих права.

Акциони план садржи процену трошкова за спровођење свих активности предвиђених ЛАП-ом, па је стога неопходно вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода у

складу са мерама и активностима у конкретним програмима буџета на које се поједине активности односе, ради остварења дефинисаних циљева у Локалном акционом плану. Један од битних фактора у постављању релације између утврђених посебних циљева, мера, активности, рокова и извора финансирања, била је могућност њиховог финансирања из буџета у складу са предложеном динамиком, односно финансирања из потенцијалних донаторских средстава, што на средњорочном плану спровођења активности подразумева да се неке активности спровode само у једној години акционог плана, а неке у континуитету, током три године.

Укупан износ потребан за реализацију Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња града Прокупља за период 2026-2028. године износи 350.191.961,1 РСД. Очекивана издвајања из буџета Града за реализацију свих активности предвиђених Акционим планом, у току наредног трогодишњег периода износе **114.898.980,55 РСД**, док очекивана средства из екстерних извора износе **235.292.980,55 РСД**. Један део средстава из локалног буџета локална самоуправа већ ангажује спровођењем својих редовних активности, на пример у области социјалне заштите, док је за један део активности из ЛАП-а потребно обезбедити додатна средства из буџета. Додатна средства су потребна за едукације и подизање свести ромске популације у области запошљавања, здравствене заштите, образовања, затим за обезбеђивање мера материјалне подршке у области образовања, за планирање уређења и уређење локалне инфраструктуре у ромским насељима. Ова средства која се очекују из буџета могу значајно утицати на степен реализације ЛАП-а за Роме на крају трогодишњег периода спровођења, стога их је потребно пажљиво размотрити, испланирати и пронаћи позиције у оквиру којих је могуће обезбедити средства.

Обезбеђење донаторских средстава у току трајања спровођења Локалног акционог плана за Роме је у надлежности одељења који су „носиоци појединих активности“, а најпре одељења за Друштвене делатности. Одељење за Друштвене делатности је координисано спровођење мера јавних политика усмерених на побољшање положаја Рома и Ромкиња који бораве на територији града Прокупља, као и координација и надзор над спровођењем ЛАП-а. Локални акциони план за Роме садржи неколико већих инфраструктурних пројеката, који се односе на побољшање услова становања ромске популације кроз изградњу инфраструктуре у ромским насељима, стога би они требало да буду фокус локалне самоуправе у току спровођења Акционог плана. Ово је веома значајно, имајући у виду чињеницу да инфраструктурни пројекти захтевају обезбеђење значајних средстава из других извора финансирања, а подразумевају и ангажовање већег броја актера од политике до извршилаца. На пример, у току трајања овог ЛАП-а, планиран је наставак реализације већег инфраструктурног подухвата у граду, изградње бедема у току корита реке Топлице и Стражавачке реке, у сарадњи са предузећем Србија воде, за шта је неопходно издвојити значајна средства. Зато је од суштинског значаја да локална самоуправа пажљиво планира средства за реализацију ове активности у току трајања ЛАП-а или да затражи финансијско учешће неког страног донатора израдом пројектне апликације, односно конкурисањем за недостајућа средства.

Остали пројекти који захтевају конкурисање за средства из других извора су мањег финансијског обима, али су значајни за побољшање социјалног, здравственог и економског положаја Рома и Ромкиња у заједници, па ни њих не треба занемарити.

У складу са Упутством за израду програмског буџета, спровођење појединих мера, односно активности потребно је планирати у оквиру програмске активности (текућа и

континуирана делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма), односно **као пројекат** (временски ограничен пословни подухват корисника буџета са јасно дефинисаним исходом, односно променом која се жели постићи, потребним ресурсима и управљачком структуром).

Када се посматрају поједине области којима се ЛАП бави, мере и активности у сваком од посебних циљева припадају различитим програмима и програмским активностима локалног буџета. У наставку је приказано ком програму и/или програмској активности припадају дефинисане активности из Локалног акционог плана за инклузију Рома, укључујући њихове вредности за које је **потребно обезбедити средства из буџета града Прокупља:**

Посебан циљ 1: Побољшање услова становања Рома и Ромкиња уз унапређење инфраструктуре у ромским насељима

Активности које се везују за овај посебан циљ представљају комбинацију пројектно-техничких и инфраструктурних акција усмерених на побољшање услова становања ромских породица, као и информативних акција за реализацију озакоњења што већег броја објеката. Информативне активности у поступку реализације озакоњења објеката ће се реализовати путем трибина и штампања материјала са упутством за предузимање радњи у процесу озакоњења и потребно их је буџетирати у оквиру **Програма 15, ПА 0001 – Опште услуге локалне самоуправе**. За активности које се односе на побољшање инфраструктуре у ромским насељима, потребно је ангажовати ресурсе за израду пројектно-техничке документације и отворити посебан пројекат са припадајућом шифром **у оквиру Програма 2 – Комунална инфраструктура** за решавање водоснабдевања и **Програма 7 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура** за изградњу саобраћајница, где ће се након израде пројектно техничке документације под истом шифром пројекта водити и реализација радова на изградњи инфраструктуре. С обзиром на то да овим радњама претходи испитивање потреба за изградњом инфраструктуре, које ће показати обим потребних радова, као и израда пројектно техничке документације, за ове активности нису дефинисани износи средстава у оквиру ЛАП-а и они ће бити утврђени накнадно. Активности везане за подизање свести о очувању животне средине, што је непосредној вези са одржавањем хигијене и чишћења ромских насеља од дивљих депонија, спадају у домен рада пружаоца услуга који се бави одношењем отпада, стога их је потребно буџетирати у оквиру **Програма 6 – Заштита животне средине, ПА 0401-0005 – Управљање комуналним отпадом**. У оквиру овог ЛАП-а планирана је и изградња бедема у кориту реке Топлице и Стражевачке реке ради спречавања изливања обеју река и ову активност је потребно буџетирати у оквиру **Програма 2 – Комуналне делатности**, као засебан пројекат са припадајућом шифром. **Реализација активности изградње социјалних станова и обезбеђивање кућа за угрожене ромске породице** је планирана из извора 06 и 07, за шта град Прокупље треба да конкурише засебним пројектима.

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 1.1: Идентификовати потребе за унапређење инфраструктуре и унапредити		

инфраструктуру у ромским насељима		
1.1.2	Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно уређење насеља (Џунгла, Мала губа и Житни поток)	3.000.000,00

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 1.2. Обезбедити правну и техничку помоћ лицима ромске националности у поступку озакоњења		
1.2.2	Израда штампаног материјала који се односи на процес озакоњења	30.000,00

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 1.3. Подизање свести о очувању животне средине и одржавање хигијене стамбених простора и насеља		
1.3.3	Чишћење дивљих депонија	3.000.000,00
1.3.4	Изградња бедема у току корита реке Топлице и Стражавачке реке	29.576.980,55

Посебан циљ 2: Повећање укључености деце и младих ромске националности у систем васпитања и образовања и пружање подршке школовању деце, младих и одраслих

У оквиру **Посебног циља 2** дефинисане су активности које се односе на укључивање већег броја ромске деце у образовни систем од најмлађег узраста, одржавање континуитета похађања наставе и смањење отежавајућих фактора који утичу на редовност похађања наставе кроз различите видове материјалне подршке угроженим ромским породицама. Мере материјалне подршке је потребно планирати у буџету, у оквиру **Програма 8 – Предшколско образовање** за активности 2.1.1, и у оквиру **Програма 9 – Основно образовање** за активности 2.1.2 и 2.1.5, као пројекат са припадајућом шифром или као трансферна средства школама увећана за број ромске деце на које се подршка односи. За реализацију афирмативних мера није потребно издвајати посебна средства у буџету, осим за промоцију афирмативних мера (Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе), јер ће

се реализација ових активности спроводити путем индивидуалних посета ромским породицама, информисања, мотивисања и директног рада са родитељима и децом од стране Мобилног тима, ОЦД-а и образовних институција. Осим тога, предвиђено је и унапређење образовања одраслих које би се реализовало путем организовања радионица, теренских посета и трибина где је потребно обезбедити средства за реализацију радионица у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе, за неопходне материјале и кетеринг. У оквиру овог циља, планирана је и едукација наставног кадра путем радионица и предавања у циљу смањења дискриминације ромске деце, унапређења сарадње са ромским породицама и рада са ромском децом, као и адекватније препознавање потреба ромске деце. Ове активности је најбоље спровести кроз позив организацијама цивилног друштва или као засебне пројекте у оквиру Програма 8, 9 или 10 у зависности од циљне групе васпитачког и наставног кадра са којима ће се организовати радионице.

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 2.1. Материјална подршка ромској деци за укључивање у образовање и редовно похађање наставе		
2.1.1	Бесплатан боравак за децу у јаслицама и предшколским установама за децу чији родитељи имају ниска примања или су корисници социјалне помоћи	3.468.000,00
2.1.2	Обезбеђивање уџбеника и школског прибора за ученике ромске националности који су социјално угрожени или слабијег материјалног стања	6.000.000,00
2.1.5	Куповина таблета за ученике ромске националности који су социјално угрожени или слабијег материјалног стања	2.000.000,00

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 2.2. Унапређење образовања одраслих		
2.2.1	Организација радионица за Промовисање даљег образовања-континуирано образовање	90.000,00

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 2.3. Оснаживање капацитета образовних установа и стручних капацитета васпитно образовног кадра		

2.3.1	Едукација запослених у ПУ, ОШ и СШ за рад са ромском децом и препознавање потреба	100.000,00
2.3.3	Радионице са постојећим наставним и васпитним кадровима за унапређење сарадње са ромским породицама и рад са ромском децом	90.000,00
2.3.4	Обука наставних и васпитних кадрова о инклузији Рома и антидискриминаторним мерама	300.000,00

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 2.4 Унапређење информисаности родитеља, деце и ученика ромске националности о значају раног и континуираног развоја и образовања и пружање стручне подршке у остваривању њихових права из области образовања		
2.4.5	Стручна подршка деци ромске националности приликом уписа у први разред ОШ,СШ и промовисање афирмативних мера	90.000,00

Посебан циљ 3: Подизање нивоа запошљивости, запошљавање и економско оснаживање Рома и Ромкиња у Прокупљу

Активности у оквиру Посебног циља 3 су усмерене на интензивније укључивање ромске популације на тржиште рада и повећање нивоа запошљивости кроз реализацију мера Националне службе за запошљавање. Највећи део активности у оквиру овог циља ће се финансирати ван извора 01, кроз редовне годишње програме Националне службе за запошљавање, осим јавних радова који се финансирају из локалног буџета у оквиру **Програма 3 – Локални економски развој** и набавке опреме за отпочињање сопственог бизниса које је такође потребно предвидети у оквиру Програма 3, као засебан пројекат, јер се не ради о мери из ЛАПЗ-а. Поред тога, предвиђене су активности које се односе на адекватније и интензивније обавештавање ромске популације о доступним мерама запошљавања кроз теренске посете и радионице које ће реализовати Мобилни тим у сарадњи са Националном службом запошљавања, а предвиђене су и трибине и инфо сесије за поспешивање и реализацију програма стручне праксе. У оквиру овог циља се налазе и стручне обуке које повећавају могућност запошљавања ромске популације нпр. обуке за samozapoшљавање, обуке за познатог послодавца, обуке за преквалификацију, каријерни развој и сл. Све ове активности ће спровести Национална служба за запошљавање, као део својих редовних активности.

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 3.2 Подршка и промовисање програма НСЗ-а који се односе незапослена		

лица ромске националности		
3.2.7	Јавни радови	5.880.000,00

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 3.4 Процена и утврђивање потреба тржишта рада и незапослених лица ромске националности		
3.4.1	Набавка опреме за отпочињање сопственог бизниса	2.500.000,00

Посебан циљ 4: Информисање и едукација о правима здравствене заштите и побољшање здравственог стања ромског становништва

Највећи део активности у оквиру **Посебног циља 4** се спроводи у оквиру редовног рада Дома здравља Прокупље где спадају: превентивне здравствене посете ромским породицама, организација саветовалишта и предавања о значају и очувању здравља, здравим стилевима живота, хигијени, репродуктивном здрављу, превенцији болести, значају и правима из здравственог осигурања и сл. С обзиром на то да ове активности спроводи Дом здравља Прокупље, није потребно ангажовати додатна средства из буџета за њихову реализацију. Средства је потребно издвојити за организацију радионица и штампање информативног материјала ради едукације становништва о значају здравља и правима из области здравствене заштите. Пошто се ради о промотивним активностима, средства се могу обезбедити из Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602- 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина. Важан сегмент овог ЛАП-а ће бити теренске посете и контрола здравља Рома и Ромкиња старијих од 65 година и њихово информисање о правима из области превентивног здравља.

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 4.2: Унапређење информисања и едукације ромске популације из области здравља и здравствене заштите		
4.2.1	Израда и дистрибуција штампаног информативног/едукативног материјала из области здравствене заштите	30.000,00
4.2.2	Радионице о значају здравља, здравственој заштити, осигурању и очувању здравља у ромским насељима, предшколским установама и школама	90.000,00

Посебан циљ 5: Обезбеђена доступност информација о правима из области социјалне заштите и повећана социјална укљученост Рома и Ромкиња

Ради адекватнијег сагледавања потреба ромске популације за услугама социјалне заштите, потребно је предвидети средства из буџета за мапирање потреба за услугама. Ова средства је потребно предвидети једнократно у оквиру **Програма 11 – Социјална и дечија заштита**, као посебан пројекат са припадајућом шифром. Један део активности у оквиру овог циља се односи на информисање ромске популације о правима и услугама из области социјалне заштите и материјалним давањима и то путем штампања информативног материјала. Средства за ове активности је потребно обезбедити у оквиру **Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602- 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина**. Остале активности које се налазе у оквиру Посебног циља 5 је потребно планирати у оквиру **Програма 11 – Социјална и дечија заштита** у оквиру програмских активности **ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи** и **ПА 0902-0016 Дневне услуге у заједници** за услугу личног пратиоца детета, за коју је потребно одабрати пружаоца услуге на тендеру. За део активности које спроводи Центар за социјални рад потребно је планирати трансфер Центру на нивоу економске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима власти. Помоћ за ромску популацију у одећи, обући и пакетима је као и до сада потребно планирати у оквиру **Програма 11 - Социјална и дечија заштита, ПА 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста**.

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 5.1 Идентификовање потреба и унапређивање информисаности ромске популације о остваривању права и услуга из области социјалне заштите		
5.1.1	Мапирање потреба за унапређењем услуга из области социјалне заштите	234.000,00
5.1.3	Израда и дистрибуција штампаног информативног материјала о правима и обавезама из области социјалне заштите	30.000,00

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 5.2. Осигуравање спровођења и приступ постојећим услугама социјалне заштите уз проширење и унапређење постојећих услуга на кориснике из ромске заједнице		
5.2.2	Помоћ за најугроженије Ромске породице у одећи, обући и дистрибуцији пакета помоћи	12.000.000,00
5.2.3	Услуга Лични пратилац детета	4.500.000,00
5.2.3	Информисање ромске популације о услугама персонални асистент, лични пратилац детета и помоћ у кући	30.000,00

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 5.4. Обезбеђивање подршке породицама кроз материјална давања		
5.4.2	Једнократне новчане помоћи	39.400.000,00
5.4.3	Интервентна новчана помоћ	1.800.000,00

Посебан циљ 6: Очување, неговање и промоција ромског културног индентитета

У оквиру **Посебног циља 6**, планирано је оснивање Ромског културног центра и његово опремање, активности за ширење ромског језика и културе организацијом инфо-сесија, књижевних вечери и штампања публикације, као и прославе важних датума за локално ромско становништво. Такође, планирано је и креирање информативно-медијског садржаја за Рома на локалној ТВ станици уз обучавање младих Рома за рад са медијима. Од наведених активности, из буџета ће се финансирати организовање културних вечери за промоцију ромског језика у оквиру **Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602- 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина** за освежење и кетеринг и обележавање Светског дана Рома као засебан пројекат у оквиру Програма 15 или путем јавног позива локалним ОЦД, за организацију манифестације. Остале активности ће се финансирати из донаторских средстава.

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 6.2 Организовање културно-образованих манифестација		
6.2.2	Организовање културних вечери за промоцију ромског језика	60.000,00
6.2.3	Обележавање светског дана Рома - више манифестација	600.000,00

Пројекти за које се обезбеђују средства из других извора (донатори и остали)

У случају одређених мера и активности, имајући у виду период од три године реализације ЛАП-а, руководило се могућностима аплицирања за донаторска средства или потраживања средстава од виших нивоа власти, преко програма који већ постоје или има најава да ће бити финансирани у ближој будућности. У складу са тим, примењен је приступ да је свуда где су препознате потребе за донаторским средствима назначено (су)финансирање из донаторских средстава (као могућност аплицирања по објављеним конкурсима) или финансирање од виших нивоа власти. У табели која следи су приказани пројекти који ће се финансирањем из донаторских средстава реализовати.

У складу са релевантним информацијама о конкурсима потенцијалних донатора/финансијера у предстојећем периоду потребно је предвидети износе средстава из других извора и то:

- Донације од иностраних земаља - извор 05;
- Донације од међународних организација - извор 06;
- Трансфере од других нивоа власти - извор 07;
- Добровољне трансфере од физичких и правних лица - извор 08.

Предметни извори финансирања су представљени у табели која следи:

Ознака активности	Активност	Укупна средства 2026 – 2028 (РСД)
МЕРА 1.3. Подизање свести о очувању животне средине и одржавање хигијене стамбених простора и насеља		
1.3.4	Изградња бедема у току корита реке Топлице и Стражавачке реке	29.576.980,55
МЕРА 1.4: Унапређивање услова становања ромских породица кроз материјалну подршку у изградњи, адаптацији и санацији објеката		
1.4.1	Изградња социјалних станова за социјално угрожене породице	117.200.000,00
1.4.2	Куповина сеоских кућа	3.516.000,00
1.4.3	Куповина кућа преко комесаријата за избеглице и расељена лица	14.700.000,00
МЕРА 2.1: Материјална подршка ромској деци за укључивање у образовање и редовно похађање наставе		
2.1.3	Бесплатни курсеви за информатичко образовање	2.400.000,00
МЕРА 3.2: Подршка и промовисање програма НСЗ-а који се односе на незапослена лица ромске националности		
3.2.3	Подршка лицима ромске националности за учешће у програму „Приправништво“	26.400.000,00
3.2.4	Програм подршке samozapošljavanja	5.700.000,00
3.2.6	Запошљавање лица ромске националности код познатог послодавца	15.300.000,00
МЕРА 3.4. Подршка и утврђивање потреба тржишта рада и незапослених лица ромске националности		
3.4.3	Запошљавање код послодаваца кроз програм теже запошљивих лица	15.840.000,00
МЕРА 6.1 Оснивање ромског културног центра Прокупље		
6.1.3	Набавка опреме и реквизита	2.350.000,00

МЕРА 6.2: Организовање културно-образованих манифестација		
6.2.4	Традиционално обележавање Еделези	300.000,00
МЕРА 6.3: Креирање информативно медијског садржаја на ромском језику		
6.3.1	Емисија на локалној ТВ станици	1.500.000,00
6.3.2	Организовање обука са младим ромима за рад на медијима	210.000,00
6.3.3	Израда штампане публикације на тему историје и културе Рома	300.000,00

Због тога што није било могуће прецизно утврдити износе по годинама услед непознавања услова конкурса, износи од донаторских програма су дефинисани апроксимативно. Такође, идентификацију донаторских средстава по изворима и износима, односно наменама за које донатори одобравају средстава, динамику трајања сваког пројекта, као и процењене износе који би се могли односити на ромску популацију, није било могуће свуда прецизно проценити услед непознавања услова конкурса (имајући у виду да су пројекти углавном у оквиру много већих целина или намена које се односе не само на националне мањине, него рецимо на породицу или омладину или незапослене, односно одређене социјалне групе, без прављења разлике према националној припадности).

7 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

У овом поглављу постављен је основ за праћење спровођења ЛАП-а, као и вредновање учинка који ће бити постигнут његовом имплементацијом, у смислу утврђивања одговорности како за реализацију конкретних мера и активности, тако и за оствареност дефинисаних циљева ЛАП-а, затим за дефинисање рокова за извештавање, модела извештаја и одговорности за њихово састављање, а такође, и начина праћења спровођења ЛАП-а и интерне комуникације међу актерима укљученим у овај процес. Сврха овог поглавља јесте да се јасном поделом улога и одговорности, као и прецизирањем поступка спровођења, мониторинга и евалуације ЛАП-а омогући, у задатим околностима, постизање оптималних резултата за ромску заједницу у односу на планиране циљеве, мере и активности.

7.3 Поступак спровођења и одговорност актера

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Прокупљу спроводи се реализацијом мера, односно пројеката и активности, утврђених у поглављу 5 - Акциони план (у даљем тексту: АП), а одговорност за спровођење имају субјекти који су у Акционом плану наведени као "носиоци", а то су сви релевантни актери у конкретној области – представници институција и организација цивилног друштва, при чему ће целокупан процес координирати Одељење за друштвене делатности.

Стручне и административне послове за потребе имплементације ЛАП-а ће обављати Одељење за друштвене делатности.

У непосредној реализацији мера, активности и пројеката обухваћених АП-ом активно учествују актери који су у оквиру АП наведени као "партнери", међу којима се, између осталог, налазе предшколске установе, основне и средње школе, организације цивилног друштва, Центар за социјални рад, Дом здравља, Национална служба за запошљавање, Мобилни тим, јавна комунална предузећа, и други.

Праћење спровођења појединачних активности и пројеката врши се преко показатеља за мерење учинака (индикатора) који су дефинисани за свих 6 посебних циљева. Поступак праћења обухвата низ задатака међу којима се, између осталог, налазе:

- 1) редовна комуникација и размена информација између свих актера укључених у реализацију ЛАП-а електронским путем, одржавањем периодичних састанака и подношењем извештаја,
- 2) прикупљање свих података и информација о томе како тече реализација конкретних мера и активности, укључујући и формирање евиденција које до сада нису вођене, а битне су за вредновање учинка - обезбеђеност и утрошак буџетских средстава за реализацију ЛАП-а, поштовање временског оквира спровођења активности, ниво укључености партнера и квалитет сарадње између партнера, број крајњих корисника, оствареност планираних индикатора и слично,

- 3) дефинисање превентивних мера у случају појаве ризика који могу угрожити спровођење ЛАП-а, односно, предлагање конкретних акција за решавање проблема када се они појаве и када угрозе спровођење конкретних активности и пројеката,
- 4) информисање јавности и свих заинтересованих страна о томе како тече спровођење ЛАП-а,
- 5) припрему и подношење годишњих и трогодишњег извештаја о реализацији ЛАП-а.

У поступку праћења спровођења ЛАП-а најмање два (2) пута годишње ће се организовати координациони састанци свих актера непосредно укључених у спровођење ЛАП-а, а састанке сазива и организује Одељење за друштвене делатности Града Прокупља.

7.4 Вредновање учинка и извештавање

За разлику од мониторинга спровођења ЛАП-а који представља континуиран процес током целокупног периода на који се ЛАП усваја, евалуација односно вредновање учинка оствареног применом ЛАП-а биће периодично рађена. Вредновање учинка подразумева оцену релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у циљу његовог преиспитивања и унапређења, било у процесу његове ревизије или током новог процеса стратешког планирања. Радна група за израду ЛАП-а је препоручила да евалуација обухвата:

- *Ex-post* анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Прокупљу за период 2026 – 2028. године, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор након истека периода важења ЛАП-а.

На основу налаза добијених *ex-post* анализом, односно оценом релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости спроведеног ЛАП-а, вршиће се даље планирање социјалног укључивања Рома и Ромкиња у граду Прокупљу у наредном трогодишњем периоду.

Годишњи извештај о реализацији ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у граду Прокупљу, припрема Одељење за друштвене делатности и исти подноси на усвајање градском већу Града Прокупља које даје сагласност на годишњи извештај најкасније до 31. марта текуће године за претходну.

Одељење за друштвене делатности ће пратити имплементацију мера, активности и пројеката и координирати све активности везане за имплементацију сваког посебног циља. Одељење за друштвене делатности најкасније до 31. јануара текуће године доставља образац годишњег извештаја свим партнерима да га попуне у погледу остварених индикатора за мере, активности и пројекте у чијој реализацији су непосредно учествовали. Рок за прикупљање података за потребе годишњег извештаја не може бити дужи од месец дана. Одељење за друштвене делатности ће, након добијања података, приступити обједињавању годишњег извештаја за свих 6 области социјалног укључивања Рома. Након тога ће усвојити извештај Градско веће градске Града Прокупља.

Трогодишњи извештај о реализацији ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2026 - 2028. године, припрема Одељење за друштвене делатности и исти подноси градском већу Града Прокупља на усвајање. Након тога се трогодишњи извештај

8 ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

ДЗ	Дом здравља
ЕУ	Европска унија
ЈЛС	Јединица локалне самоуправе
ЛАП	Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња
Мобилни тим	Мобилна јединица за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу
НВО	Невладина организација
ГО	Градска општина
КТ	Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња
НСЗ	Национална служба за запошљавање
НСП	Новчана социјална помоћ
ОШ	Основна школа
РС	Република Србија
РТ	Радно тело за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња
ЦК	Црвени Крст
СКГО	Стална конференција градова и општина
Стратегија	Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији
СШ	Средња школа
ЦЗСР	Центар за социјални рад
ПУ	Предшколска установа
НП	Нема података
ПВО	Предшколско васпитање и образовање

9 ПРИЛОЗИ

- 1) Решење о формирању радне групе за израду ЛАП-а

БРОЈ: 003124742 2026 06853 004 005 000 001 04 001

ДАТУМ: 30.06.2026.ГОДИНЕ

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07,83/2014-др.закон,47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 59. став 1. тачка 9. Статута Општине Прокупље („Службени лист Општине Прокупље бр. 15/18“), градоначелник Града Прокупља донео је:

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА ПЕРИОД ОД 2025. ДО 2030. ГОДИНЕ

Члан 1.

Именује се Радна група за израду Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња на територији града Прокупља за период од 2025. до 2030. године у области образовања, запошљавања, здравства и становања у следећем саставу:

1. Дејан Живковић, члан Градског већа Града Прокупља, координатор Радне групе;
2. Добрила Ранђеловић, члан Градског већа Града Прокупља, за члана;
3. Александар Петковић, члан Градског већа Града Прокупља, за члана;
4. Јелена Ђорђевић, представник НСЗ, за члана;
5. Александра Стојановић, представник Центра за социјални рад Прокупље, за члана;
6. Драгана Ристић, здравствени медијатор у Дому Здравља, за члана;
7. Александар Петровић, руководилац Одељења за буџет и финансије, за члана;
8. Миодраг Губијан, шеф Одсека за правно имовинске послове, за члана;
9. Срђан Јордачијевић, саветник у Одељењу за друштвене делатности, за члана;
10. Игор Живаљевић, саветник у Одељењу за друштвене делатности, за члана;
11. Дејан Костадиновић, саветник у Одељењу за друштвене делатности, за члана;
12. Милош Костић, саветник у Одељењу за друштвене делатности, за члана;
13. Сафет Сушица, педагошки асистент у ОШ „Никодије Стојановић-Татко“, за члана;
14. Горан Хасановић, педагошки асистент у ОШ „Милић Ракић-Мирко“, за члана;
15. Саша Алишановић, представник невладиног сектора, за члана.

Члан 2.

Задатак Радне групе је да припреми и упуту Скупштини града Прокупља на усвајање нацрта Локалног акционог плана за инклузију Рома и Ромкиња на територији града Прокупља за период од 2025. до 2030. године.

Радна група у изради Локалног акционог плана може укључити и друге релевантне субјекте.

Члан 3.

Чланови Радне групе немају право на накнаду за рад.

Члан 4.


Решење доставити: члановима Радне групе, Одељењу за друштвене делатности и архиви града Прокупља“.

Број: 400-544/25-01-1

Дана: 13.08.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА

Милослав Антић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Израда Локалног акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Прокупљу за период од 2026. до 2028. године (у даљем тексту: ЛАП) реализована је у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу” – Пројекат ИПА 2020 (Пројекат).

Овај план дефинише правце деловања града Прокупља у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати садашњи положај припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање дефинисаних циљева. Он представља део напора које локална заједница чини током низа година са основним циљем смањења јаза који постоји између Рома и осталих припадника локалне заједнице.

Локални акциони план почива на анализи релевантних националних стратешких докумената, локалних података и процени потреба ромске популације на подручју града Прокупља. Израђен је кроз широк партиципативни и партнерски приступ који ће бити примењен и у процесу његове реализације, праћења и извештавања. Град Прокупље намерава да у реализацију дефинисаних циљева и активности укључи све релевантне актере из локалне заједнице, као и да сарађује са републичким институцијама које се баве унапређењем положаја Рома и са релевантним донаторима на реализацији овог плана. Реално је за очекивати да овакав концепт постави основ за оптималан квалитет резултата који се очекују реализацијом планираних активности и мера, на којима ће све заинтересоване стране и релевантни партнери радити у континуитету у наредном периоду.

Локални акциони план је израдила Радна група за израду ЛАП-а, именована Решењем Градоначелника града Прокупља бр. 400-544/25-01-1 од 13.08.2025. год. уз стручну помоћ СКГО експерата. У којој су учествовали следећи чланови:

1. Дејан Живковић – Члан градског већа Града Прокупља, координатор радне групе;
2. Добрила Ранђеловић – члан градског већа Града Прокупља;
3. Александар Петковић – члан градског већа Града Прокупља;
4. Јелена Ђорђевић – представник Националне службе за запошљавање
5. Александра Стојановић-представник Центар за социјални рад Прокупље
6. Драгана Ристић – здравствена медијаторка у ДЗ Прокупље
7. Александар Петровић – руководилац Одељења за буџет и финансије
8. Миодраг Губијан-шеф Одсека за имовинско-правне послове;
9. Срђан Јордацијевић- саветник у Одељењу за друштвене делатности;
10. Игор Живањевић- саветник у Одељењу за друштвене делатности;
11. Дејан Констадиновић – саветник у Одељењу за друштвене делатности
12. Милош Костић-саветник у Одељењу за друштвене делатности
13. Горан Хасановић-педагошки асистент у школи „Милић Ракић-Мирко“
14. Сафет Сушица- педагошки асистент у школи „Никодије Стојановић-Татко“

Локални акциони план је покrio шест области које се налазе у Акционом плану за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа са *SWOT* анализама за шест области: становање, образовање, запошљавање, здравље, социјална заштита и очување културног идентитета; утврђени су општи циљ и посебни циљеви за приоритетне области; идентификоване су мере и активности које доприносе остварењу дефинисаних циљева и за сваку од активности утврђени су и носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, циљ, индикатори са базним и циљним вредностима и извори верификације.

Руководилац

Одељења за друштвене делатности

Миладин Милосављевић

