FAZE 1ZRADE PLANA RAZVOJA

PRIPREMA I ORGANIZACIJA PROCESA

UVODNI SASTANAK DONOSENJE ODLUKE O IZRADI PR (formiranje

Koordinacionog tima i tematskih radnih grupa)

g

februar/April 2026.

PREGLED I ANALIZA POSTOJECEG STANJA

l april/jun 2026.

DEFINISANJE VIZIJE, ODNOSNO ZELJENOG STANJA

l maj 2026.

DEFINISANJE PRIORITETNIH CILJEVA

l jun/septembar 2026.

DEFINISANJE MERA ZA POSTIZAN]JE CILJEVA

l jun/septembar 2026.

DEFINISANJE OKVIRA ZA SPROVODJENJE, PRACENJE, IZVESTAVANJE I VREDNOVANJE PLANA
RAZVOJA

l septembar/oktobar 2026

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA RAZVOJA I DOSTAVLJANJE PREDLOGA ZA USVAJANJE NA
SKUPSTINI GRADA PROKUPLJA

oktobar/novembar 2026.

Ovako formulisane i strukturisane faze izrade Plana razvoja zasnovane su na paketu propisa o
planskom sistemu i dobrim uporednim praksama i metodologiji strateSkog planiranja.

Kroz ceo proces izrade Plana razvoja posebno su vazne KONSULTACIJE 1 PRIKUPLJANJE I
OBRADA PODATAKA, jer predstavljaju kontinuirane procese koji se prozimaju kroz viSe faza
procesa izrade Plana razvoja.




